



*Správa železniční dopravní cesty, státní organizace*  
*Dlážděná 1003/7*  
*110 00 Praha 1*

**Plán investiční výstavby  
železniční dopravní infrastruktury  
na rok 2016  
3. změna**

# Obsah Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury 3. změna 2016

## 1) Základní tabulka

(jmenovité akce vedené v rozpočtu SFDI)

## 2) Realizační globální položky

- 2.1 Ostatní investiční akce malého rozsahu
- 2.2 Pozemní objekty a železniční zastávky
- 2.3 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa)
- 2.4 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)
- 2.5 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech
- 2.6 Ostatní projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)
- 2.7 Ostatní projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)

## 3) Globální položky přípravy

- 3.1 Příprava a zabezpečení staveb
- 3.2 Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru
- 3.3 Příprava a zabezpečení staveb IV. železničního koridoru
- 3.4 Příprava akcí rychlých spojení

## 4) Ostatní

- 4.1 Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP, osa 6, oblast 6.6
- 4.2 Modernizace a obnova materiálně technické základny

Poz.: Plán investiční výstavby vydán dne 22.9.2016 v souladu se Smlouvou 93/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

## Základní tabulka

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV AKCE	Předpokládané náklady celkem	2016				REALIZACE předpoklad		Poznámka
			Dotace SFDI 2016	Dotace OPD II	CEF	Ostatní zdroje financování	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	
BAL	ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko	611 793	103 872	0	0	0	06-2012	10-2016	
BAL	GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno	671 798	46 153	0	0	0	03-2014	10-2016	
JHC	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice - Veselí	1 608 618	26 521	0	0	0	04-2013	06-2016	
PLZ	Modernizace trati Rokycany - Plzeň	4 995 403	318 050	315 759	0	89 060	07-2013	09-2017	
PLZ	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK	1 119 676	600	0	0	0	11-2011	09-2015	Doplatek
PRH	Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly	1 703 460	249 801	0	0	0	10-2013	09-2016	
BAL	Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	691 890	3 140	0	0	0	02-2015	12-2015	Doplatek
JHC	Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora 1.etapa. Veselí n.L. - Soběslav	893 638	3 885	0	0	0	03-2014	11-2015	Doplatek
JHC	Revitalizace trati České Budějovice - Volary	1 431 377	71 981	0	0	0	03-2014	12-2016	
LBR	Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald	745 222	10 900	0	0	0	04-2014	06-2015	Doplatek
BAL	EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín	225 895	739	0	0	0	01-2014	10-2015	Doplatek
BAL	Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín	125 589	30 466	0	0	0	02-2014	11-2016	
PRH	Optimalizace tratě Praha Bubenec - Praha Holešovice	1 022 118	37 667	0	0	0	11-2012	01-2016	
JHC	Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice	541 664	5 956	0	0	0	04-2014	06-2016	
UST	Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová	98 924	2 292	0	0	0	09-2012	04-2014	Přeúčtování zdrojů
UST	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice	690 026	25 450	74 100	0	0	03-2015	06-2017	
STC	Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220 - 4,380, km 21,700 a km 27,520 - 27,680	17 834	373	0	0	0	06-2014	12-2014	Přeúčtování zdrojů
PRH	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	10 804	0	0	0	04-2017	12-2019	
PRH	CDP Praha	342 690	51 559	0	0	0	04-2014	04-2016	
PRH	Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov	22 069	27	0	0	0	03-2014	02-2015	Doplatek
STC	Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod	74 063	1 200	0	0	0	03-2014	11-2015	Doplatek
JHC	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice	781 536	76 657	0	0	0	04-2014	05-2016	
PLZ	Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda	1 029 607	95 564	79 036	0	0	11-2014	06-2016	
PLZ	Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	2 159 001	207 331	340 290	0	95 979	04-2014	08-2017	
PLZ	Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí	599 532	81 116	0	0	0	02-2015	10-2016	
KVA	Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb	52 599	1 661	0	0	0	03-2014	01-2015	Doplatek
JHC	Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice	1 890 341	131 337	0	0	0	03-2013	11-2016	
PRH	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař	1 214 320	146 652	195 806	0	0	07-2014	11-2016	
BAL	GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)	352 833	500	0	0	0	03-2014	12-2015	Doplatek
PLZ	Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Zatec	108 112	1 686	0	0	0	09-2014	11-2015	Doplatek
KVA	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa	407 175	850	0	0	0	07-2014	11-2015	Doplatek
KVA	Rekonstrukce trati Aš - státní hranice SRN	82 837	808	0	0	0	10-2014	11-2015	Doplatek
PLZ	Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Zatec (Třemošná)	116 899	1 110	0	0	0	04-2014	10-2015	Doplatek
BAL	Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové	90 063	14 789	0	0	0	08-2015	06-2016	
BAL	Instalace traťové části AVV železniční sítě TEN-T	150 000	400	0	0	0	03-2014	10-2015	Doplatek
PLZ	Optimalizace trati Beroun - Zbiroh	4 642 494	0	0	0	120 794	10-2008	04-2012	Přeúčtování zdrojů
LBR	Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	545 149	38 850	151 200	0	0	04-2016	04-2017	
LBR	Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov	108 250	360	0	0	0	10-2014	05-2016	
LBR	Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.	101 642	629	0	0	0	01-2015	11-2015	Doplatek
BAL	Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa	307 984	7 920	0	0	0	03-2015	06-2016	
PRH	Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (vč.2.část)	3 049 435	120	0	0	0	09-2006	04-2012	Přeúčtování zdrojů
PLZ	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - výstavba trakční transformovny Doudlevec	101 200	6 952	0	0	0	10-2014	01-2016	
BAL	GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb	432 805	56 224	190 476	0	0	11-2014	11-2017	
KVA	Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova	106 030	34 494	0	0	0	04-2015	05-2016	
STC	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	2 200 969	14 332	0	67 519	0	10-2016	03-2019	
BAL	Řídicí systém diagnostiky vozidel	21 966	19 228	0	0	0	09-2015	09-2016	
KVA	Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov - Cheb	29 320	3 793	0	0	0	03-2015	04-2016	
PRH	Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.	573 158	94 745	110 062	0	0	11-2014	05-2017	
JHC	Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	557 973	45 982	339 589	0	50 000	05-2016	04-2017	
PRH	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 288 156	1 060	0	0	0	07-2004	07-2016	
STC	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany	383 134	27 776	112 558	0	0	01-2015	12-2016	

KRAJ	NÁZEV AKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Dotace OPD II	CEF	Ostatní zdroje financování	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
UST	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bilina	454 921	45 349	146 601	0	0	02-2015	06-2017	
BAL	Instalace traťové části AVV - mimo železniční síť TEN-T	23 448	330	0	0	0	02-2014	11-2015	Doplatek
STC	GSM-R Benešov - Votice	66 001	44 839	0	0	0	01-2015	06-2016	
JHC	GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	246 890	700	0	0	0	11-2016	08-2018	
PLZ	Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice	884 004	135 002	460 914	0	0	09-2015	12-2017	
KVA	Peronizace žst. Chodov	505 839	13 720	22 880	0	0	07-2016	08-2018	
STC	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba	920 182	94 855	576 790	0	79 363	10-2015	06-2017	
BAL	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav	863 382	61 614	188 127	0	0	08-2016	07-2017	
LBR	Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec - Černousy	47 150	2 200	0	0	0	05-2015	05-2016	
UST	Výstavba žst. Markvartice	219 061	30 200	96 800	0	0	03-2016	04-2017	
BAL	DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)	95 177	30 517	0	0	0	11-2014	06-2016	
BAL	GSM-R Plzeň - České Budějovice	337 938	16 700	0	0	0	11-2016	11-2018	
BAL	Kontrolně analytické centrum řízení dopravy	404 598	32 745	0	0	0	07-2015	07-2016	
STC	DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo)	317 582	60 368	211 342	0	0	02-2015	12-2016	
STC	Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník	136 226	15 299	0	0	0	07-2015	07-2016	
BAL	DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhřetěves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhřetěves (mimo)	128 677	68 186	0	0	0	02-2015	09-2016	
KVA	Rekonstrukce mostu v km 232,992 tratě Chomutov - Cheb	102 759	20 345	75 600	0	0	09-2015	08-2016	
BAL	DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)	236 481	44 281	132 971	0	0	02-2015	09-2016	
STC	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	851 019	8 679	0	4 994	0	11-2016	10-2018	
KVA	Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část	636 585	4 300	5 200	0	0	11-2016	06-2018	
UST	Rekonstrukce RZZ kolejí řady 600 v ŽST Lovosice	54 581	49 950	0	0	0	10-2015	07-2017	
STC	ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha - Kolín	306 292	677	0	0	0	11-2016	12-2018	
BAL	ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav	707 201	300	0	0	0	09-2016	04-2019	
BAL	ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	4 800	0	0	0	01-2017	07-2019	
PBC	GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov	181 578	450	0	0	0	12-2016	08-2018	
LBR	Modernizace ŽST Česká Lípa	1 276 590	114 711	399 644	0	0	10-2015	06-2017	
BAL	Revitalizace trati Louny-Lovosice	995 795	9 160	14 240	0	0	05-2017	10-2018	
STC	Revitalizace trati Praha-Vrané nad Vltavou-Čerčany	735 476	103 616	338 709	0	0	07-2015	06-2017	
KVA	Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt	553 957	5 000	8 000	0	0	10-2016	09-2017	
JHC	Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doulb u Tábora - propojení MUK Dráčov a silnice I/3	63 360	1 500	7 962	0	1 990	08-2016	08-2017	
BAL	Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 075 000	15 000	0	0	0	04-2016	10-2021	
KVA	Modernizace žst. Sokolov	515 055	5 516	0	0	0	03-2008	11-2009	Přeúčtování zdrojů
KVA	Rekonstrukce výhybek liché zhlaví žst. Tršnice	87 840	1 537	0	0	0	08-2008	11-2009	Přeúčtování zdrojů
PRH	Rekonstrukce trati v 1. vinohradském tunelu	90 552	2 159	0	0	0	06-2008	12-2008	Přeúčtování zdrojů
UST	Rekonstrukce kol. č.2 Bohosudov - Teplice	95 553	1 933	0	0	0	04-2008	11-2009	Přeúčtování zdrojů
JHC	Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 1. etapa	1 001 777	198 523	0	0	0	09-2006	11-2009	Přeúčtování zdrojů
PLZ	Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 351 995	8 223	0	7 127	0	11-2016	12-2018	
PLZ	Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati	1 626 975	181 202	0	86 983	0	05-2017	06-2019	
PRH	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	4 419 960	26 491	0	24 642	0	10-2016	10-2019	
PRH	Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření	234 649	51 211	151 200	0	0	04-2016	06-2017	
KVA	Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně	830 565	1 500	32 000	0	8 000	10-2016	08-2018	
PBC	Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí	1 074 632	500	0	0	0	12-2012	08-2015	Doplatek
PBC	Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stěbová - Opatovice nad Labem	895 308	130 000	0	0	0	05-2014	06-2016	
OLM	Rekonstrukce žst. Olomouc	2 254 886	168 683	305 953	0	0	09-2013	11-2016	
ZLN	Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice 2. etapa	64 969	551	0	0	0	01-2013	08-2014	Přeúčtování zdrojů
MRS	Optimalizace trati Bystřice n. Olsí - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín	1 325 078	88 446	0	0	0	12-2013	07-2016	
MRS	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice	2 798 478	11 300	0	0	0	03-2017	10-2019	
KHR	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.	194 431	156	0	0	0	05-2014	10-2015	Doplatek
KHR	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice	392 025	60 893	0	0	0	10-2014	12-2015	Doplatek
ZLN	DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlářský průmysk	246 384	3 228	0	0	0	06-2014	10-2015	Doplatek
MRS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice	141 316	2 980	0	0	0	04-2014	09-2015	Doplatek
KHR	DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo)	461 358	215 300	0	0	0	05-2014	08-2016	
VYS	Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod	160 799	7 110	0	0	0	04-2015	01-2016	
JHM	Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole	680 546	81 427	0	0	0	05-2015	09-2016	
JHM	Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim	692 400	179 798	0	0	0	04-2015	07-2016	

KRAJ	NÁZEV AKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Dotace OPD II	CEF	Ostatní zdroje financování	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
JHM	Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)	560 266	121 536	0	0	0	02-2015	04-2016	
JHM	Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo)	170 076	5 901	0	0	0	02-2015	12-2015	Doplatek
MRS	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice, část v km 332,200 - 333,076	322 247	61 329	86 542	0	0	06-2015	03-2017	
PBC	Racionalizace trati Svitavy - Žďarec u Skutče	276 049	1 115	0	0	0	10-2008	06-2011	Přeúčtování zdrojů
BAL	Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov	455 073	135 037	0	0	0	11-2014	08-2016	
OLM	DOZ Česká Třebová - Přerov	145 555	58 812	0	0	0	10-2011	12-2012	Přeúčtování zdrojů
JHM	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	676 250	5 620	12 478	0	0	10-2016	11-2017	
PBC	Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová	256 639	10 600	0	0	0	05-2015	11-2015	Doplatek
OLM	Rekonstrukce prostějšovského zhlaví žst. Olomouc hl. n.	87 009	14 820	0	0	0	03-2015	03-2016	
MRS	Rekonstrukce kuncického zhlaví v žst. Ostrava - Vítkovice	485 058	87 078	146 114	0	0	06-2015	11-2016	
JHM	Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	3 000	0	0	0	03-2018	10-2019	
VYS	Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou	819 938	8 603	421 494	0	105 373	03-2016	04-2017	
OLM	Rekonstrukce žst. Hanušovice	402 046	53 568	196 176	0	476	04-2016	12-2016	
MRS	Výstavba zastávky Havířov nemocnice	54 356	776	1 104	0	0	08-2016	08-2017	
MRS	DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmárovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.	296 970	3 200	0	0	0	07-2017	07-2018	
JHM	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	991 340	7 871	24 284	0	0	01-2017	02-2018	
PBC	Výstavba EOV v žst. Ptelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy	338 859	22 387	81 676	0	0	09-2016	09-2017	
VYS	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice	720 946	17 544	4 175	0	0	10-2016	12-2017	
BAL	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	1 400 469	9 540	26 960	0	0	05-2017	09-2018	
JHM	Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 248 357	64 450	240 000	0	0	07-2016	06-2017	
KHR	Revitalizace trati Týniště n.O. - Broumov	985 014	36 000	0	0	0	09-2017	11-2018	
KHR	Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov	999 200	130 407	353 569	0	0	06-2015	12-2016	
OLM	Revitalizace trati Bludov - Jeseník	993 690	169 714	454 281	0	0	06-2015	08-2016	
OLM MRS	Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n	994 405	195 461	640 112	0	0	02-2016	12-2016	
JHM	DOZ Břeclav	57 475	7 100	18 400	0	0	06-2016	01-2017	
VYS	Předtápěcí stojany v žst. Havlíčkův Brod	50 000	100	0	0	0	06-2017	12-2017	
OLM	Trat' 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník	596 535	105 517	402 069	0	0	06-2016	11-2016	
ZLN	Dopravní terminál Uherský Brod - III. etapa	46 936	36 500	0	0	0	09-2016	11-2016	
OLM	DOZ Mikulovice - Jeseník	252 802	45 306	148 022	0	0	02-2016	12-2016	
BAL	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSV	70 000	2 000	0	0	0	11-2016	10-2017	
<b>BAL</b>	<b>Jmenovité akce</b>	<b>104 473 331</b>	<b>5 999 314</b>	<b>8 341 265</b>	<b>191 265</b>	<b>551 035</b>	<b>01-2016</b>	<b>12-2016</b>	
BAL	Ostatní investiční akce malého rozsahu	xxx	417 494	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Pozemní objekty a železniční zastávky	xxx	31 135	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa)	xxx	47 018	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)	xxx	540 958	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	xxx	256 125	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Ostatní projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	xxx	250 835	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Ostatní projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	xxx	386 453	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Příprava a zabezpečení staveb	xxx	534 641	26 614	8 912	0	01-2016	12-2016	
BAL	Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	xxx	18 506	0	13 926	0	01-2016	12-2016	
BAL	Příprava a zabezpečení staveb IV. železničního koridoru	xxx	67 150	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Příprava akcí rychlých spojení	xxx	25 521	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6	xxx	7 508	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Modernizace a obnova materiálně technické základny	xxx	501 506	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC	xxx	10 000	0	0	0	01-2016	12-2016	
BAL	Investice do nemovitostí osobních nádraží	xxx	10 000	0	0	0	01-2016	12-2016	
	<b>INVESTICE</b>		<b>9 104 164</b>	<b>8 367 879</b>	<b>214 103</b>	<b>551 035</b>	<b>01-2016</b>	<b>12-2016</b>	

## Plán investiční výstavby SŽDC

## Ostatní investiční akce malého rozsahu

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
BAL	Vstup do oblasti ETCS	20 000	100	06-2017	11-2018	
BAL	Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov	28 000	1	06-2017	11-2017	
JHC	Přemístění ATÚ Nemanice	1 500	1	06-2017	11-2017	
BAL	Parametrizace sítě GSM-R	8 000	1	06-2017	11-2017	
VYS	Dálkové ovládání výhybny Spělov	Neznámo	1	06-2017	11-2017	
UST	Rekonstrukce TV v ŽST Ústí nad Labem západ - vnější nádraží	19 500	10	05-2018	12-2018	
LBR	Výstavba TZZ v úseku Zittau - Hrádek nad Nisou	10 000	240	01-2017	12-2018	
STC	Zřízení dopravní Luka pod Medníkem	27 000	500	5-1017	11-2017	
JHC	Kamerový a informační systém v ŽST České Budějovice	19 600	1	01-2017	12-2018	
KVA	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v žst. Lázně Kynžvart, žst. Dolní Žandov, žst. Lipová u Chebu	19 900	1	01-2017	12-2018	
PLZ	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v žst. Plzeň Křimice, žst. Kozolupy, žst. Svojšíň, žst. Chodová Planá, žst. Dobřany, žst. Přeštice	19 900	1	01-2017	12-2018	
STC	žst. Benešov prodloužení a rozšíření zastřešení výtahu na 1.nástupišti	1 000	1	01-2017	12-2018	
VYS	PHO pro kolejové brzdy ŽST Havlíčkův Brod	29 108	1	03-2014	11-2015	Doplatek
LBR	Rekonstrukce galerie Říkovského tunelu II v km 104,960 trati Stará Paka - Liberec	19 948	2 900	08-2014	08-2016	
LBR	Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka	19 349	190	09-2014	10-2015	Doplatek
LBR	Výstavba EOv v žst. Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mníšek u Liberce, Křížany (vč. doplnění osvětlení)	19 913	300	06-2015	11-2015	Doplatek
LBR	Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha - Turnov	20 549	2 253	06-2015	06-2016	
UST	Rekonstrukce mostu v km 2,590 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa	18 083	560	05-2017	11-2017	
STC	Rekonstrukce SZZ Loukov, Praha - Turnov	29 000	1	05-2017	11-2017	
LBR	Sanace skalního zářezu Jablonec nad Nisou	28 004	200	10-2014	09-2015	Doplatek
LBR	Výstavba EOv Karlov, Svor, Blíževedly, Brniště	19 800	15	07-2017	11-2017	
LBR	Zřízení výhybny Harrachov	34 790	4 315	08-2015	11-2015	Doplatek
LBR	Rekonstrukce mostu v km 137,358 trati Stará Paka - Liberec	27 416	700	07-2015	06-2016	
LBR	Rekonstrukce koleje v km 0,317 - 1,620 trati Smržovka - Josefův Důl	24 000	380	06-2017	11-2017	
LBR	Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec - Harrachov	19 950	10	09-2017	02-2018	
LBR	Výstavba TZZ Frydlant v Č. - Višňová	19 900	840	06-2017	11-2017	
KHR	Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav hl. n. - Stará Paka	24 295	1 000	06-2018	11-2019	
LBR	Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou	19 000	1	06-2017	11-2017	
PLZ	Výbudování TZZ v úseku Česká Kubice - Furth im Wald trati Plzeň - Česká Kubice	1 935	96	10-2012	11-2016	
PLZ	Rekonstrukce dálkového ovládání RZZ v žst. Chotěšov, trať Plzeň - Česká Kubice	24 245	100	07-2015	11-2015	Doplatek
PLZ	Rekonstrukce mostu km 26,231 trati Klatovy - Domažlice	16 151	380	07-2017	12-2017	
JHC	Rekonstrukce mostu v km 56,722 trati Horní Cerekev - Tábor	25 992	1 200	12-2014	12-2015	Doplatek
JHC	Rekonstrukce TV v ŽST Katovice na trati České Velenice - Plzeň	19 796	1	03-2017	03-2018	
PLZ	Rekonstrukce železničního svršku v km 6,500 - 7,300 trati Železná Ruda - Plzeň	17 276	1 300	07-2015	03-2016	
UST	Úprava sdělovacího zařízení Chomutov - Podbořany	19 759	150	08-2016	06-2017	
PLZ	Úprava sdělovacího zařízení Plzeň - Klatovy	15 061	4 300	05-2015	06-2016	

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
JHC	Zřízení EOV ve všech dopravných na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	17 962	10	08-2017	08-2018	
JHC	Zřízení EOV v dopravných Blatná a Radomyšl	19 800	80	09-2017	08-2018	
PLZ	Rekonstrukce SpS Lužany	28 015	1 400	01-2017	06-2017	
PLZ	Rekonstrukce „plzeňského zhlaví“ v ŽST Kaznějov	25 000	49	08-2017	06-2018	
JHC	Rekonstrukce mostu v km 10,838 na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	29 900	700	08-2017	06-2018	
JHC	Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice - Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk	29 900	600	08-2017	06-2018	
BAL	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Plzeň	16 222	14 212	02-2015	06-2016	
JHC	Zřízení EOV v dopravných Bělčice a Kasejovice	19 000	100	07-2017	11-2017	
PLZ	Úpravy telekomunikačního uzlu Strakonice	6 000	1	06-2017	11-2017	
STC	Žst. Kutná Hora - rekonstrukce 25 Hz kolejových obvodů v osobním obvodu	21 423	19 905	11-2015	06-2016	
STC	Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk seř.n. St. 8	12 675	11 520	10-2015	03-2016	
BAL	Doplnění počítačů náprav pro zjištění volnosti v lokalitě Praha	24 187	13 141	12-2014	12-2016	
PRH	Protihluková opatření Praha - Praha Kralupy km 418,700 - 418,970	10 721	300	09-2017	11-2017	
STC	Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník	21 259	3 050	05-2015	03-2016	
STC	Rekonstrukce mostu v km 67,615 trati Praha - Turnov	27 963	5 136	04-2015	03-2016	
STC	Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná u Rakovníka	16 905	3 852	08-2015	06-2016	
STC	Rekonstrukce žel.svršku Vlašim - Trhový Štěpánov	28 110	3 837	07-2015	04-2016	
STC	Rekonstrukce výhybek, žst. Nymburk předjízdné nádraží, St.1.	29 990	1	03-2018	11-2018	
STC	Výstavba protihlukové clony Vepřek	19 900	600	06-2017	11-2017	
STC	Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov	29 900	1 000	08-2017	04-2018	
PRH	Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice-Malešice 2.t.k.	27 985	800	06-2017	09-2017	
STC	Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice	23 000	1	06-2017	11-2017	
STC	Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostivice	23 000	1	06-2017	11-2017	
STC	Protihluková opatření v km 433,443 - 433,923 v úseku Libčice n.V. - Kralupy n.V. (obec Dolany)	12 000	1	06-2017	11-2017	
UST	Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Děčín - Jedlová	29 025	4 000	09-2016	11-2017	
UST	Rekonstrukce mostu v km 17,705 trati Ústí nadLabem - Most	29 671	150	05-2017	11-2017	
KVA	Rekonstrukce mostu v km 183,323 trati Chomutov - Cheb	18 641	1 642	12-2014	12-2015	Doplatek
UST	Rekonstrukce EOV v žst. Děčín Prostřední Žleb a Dolní Žleb	10 701	10 000	09-2015	03-2016	
UST	Protihluková opatření Velké Žernoseky 413,670-414,500; 1.etapa km 413,670-414,020	9 808	720	04-2017	11-2017	
UST	Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk	20 695	870	05-2017	03-2018	
UST	Zdopravnění části kolejí v ŽST Ústí n.L.západ, včetně úprav žel.svršku	19 995	600	09-2017	05-2018	
UST	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	19 900	1	06-2017	11-2017	
BAL	Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb	29 500	600	08-2017	06-2018	
KVA	Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary	25 290	80	03-2017	03-2018	
UST	Pasivní protihluková opatření na stavbách bydlení v km 408,110-408,930 v úseku Litoměřice d.n. - Sebužín	6 750	1	06-2017	11-2017	
PBC	Vstup do oblasti ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí	11 869	180	01-2014	11-2014	Přeúčtování zdrojů
JHM	Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau - Břeclav	14 992	157	12-2013	08-2014	Přeúčtování zdrojů
JHM	Vstup do oblasti ETCS v úseku Kúty - Lanžhot	11 070	180	12-2013	08-2014	Přeúčtování zdrojů
KVA	GSM-R Cheb - Vojtanov - st.hr.	27 694	1 450	01-2015	04-2016	
JHM	GSM-R Znojmo - Šatov - st. hr.	11 486	10 550	06-2015	09-2016	

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
UST	DOK Březno u Chomutova - Žatec západ	29 991	40	09-2016	09-2017	
BAL	Začlenění dispečerských okruhů do geo-redundantního řešení CDP Praha a CDP Píseň	19 000	450	06-2017	11-2017	
BAL	Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec	19 000	430	06-2017	05-2018	
UST	Rekonstrukce části TV v žst. Ústí nad Labem západ	19 900	500	09-2017	05-2018	
STC	Doplnění GSM-R v úseku Lysá nad Labem - Milovice	8 000	100	01-2016	11-2017	
STC	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod	29 900	600	11-2016	11-2017	
STC	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky	19 000	269	11-2016	11-2017	
STC	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou	21 900	460	11-2016	11-2017	
BAL	Implementace funkcionality STOP GSM-R umožňující dálkové zastavení vlaku dispečerem	27 490	2 500	10-2016	10-2017	
JHC	Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního spodku v km 38,750 - 40,300 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí	22 164	1 100	08-2015	05-2016	
JHC	Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov - Černý Kříž	19 653	170	07-2017	03-2018	
STC	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Velim	20 000	371	11-2016	11-2017	
PLZ	Částečná výměna záznamových zařízení REDAT 1 a 2	27 498	24 220	10-2015	10-2016	
BAL	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSZ	29 995	2 500	12-2016	12-2017	
BAL	Úpravy dálkového ovládání místních rádiových sítí	25 741	21 300	10-2015	10-2016	
BAL	Dokončení pátevní překryvné přenosové sítě SDH SŽDC	19 998	17 450	10-2015	08-2016	
BAL	Úprava místních rádiových sítí - SSZ	15 054	12 563	01-2018	08-2016	
PLZ	Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati Horažďovice - Klatovy	10 000	1	01-2018	12-2018	
KHR	Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice	17 000	1	01-2017	12-2018	
MRS	ŽST Krnov - Zřízení informačního systému	2 000	1	01-2017	12-2018	
MRS	ŽST Havířov - Zřízení informačního systému	4 000	1	01-2017	12-2018	
MRS	ŽST O.Kunčice - Zřízení informačního systému	4 000	1	01-2017	12-2018	
MRS	ŽST Vítkovice - Zřízení informačního systému	4 000	1	01-2017	12-2018	
MRS	ŽST Albrechtice u ČT - Zřízení informačního systému	4 000	1	01-2017	12-2018	
MRS	ŽST O. Bartovice - Zřízení informačního systému	4 000	1	01-2017	12-2018	
MRS	Zřízení bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště v žst. Dětmorovice	25 000	1	01-2017	12-2018	
VYS	Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov	13 213	22	10-2014	06-2015	Doplatek
VYS	Rekonstrukce vyh.č.1 v žst.Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P 3663)	24 893	320	10-2016	09-2017	
VYS	Náhrada KO v žst. ŽST Batelov počítači náprav	20 367	15 350	12-2015	09-2016	
VYS	Náhrada KO v ŽST Kostelec u Jihlavy počítači náprav	21 973	18 600	12-2015	09-2016	
JHM	Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., kolej č. 603	29 703	1 260	12-2016	11-2017	
JHM	Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží "B"	19 000	1	10-2016	11-2016	
VYS	Stavební úpravy žst. Třebíč	59 421	1	10-2014	11-2015	Doplatek
JHM	Zřízení EOv v žst. Brno hl.n. v oblasti st. 6	11 911	9 750	07-2016	11-2016	
VYS	Rekonstrukce mostu v km 33,178 na trati Kácov - Světlá nad Sázavou	27 391	24 250	06-2016	12-2016	
JHM	Rekonstrukce neutrálního pole spínací stanice Popice	13 232	3 130	02-2015	09-2016	
JHM	Rekonstrukce mostu v km 244,879 trati Brno - Česká Třebová	11 911	3 350	01-2016	12-2016	
JHM	Rekonstrukce kolejové váhy v ŽST Břeclav	10 000	1	01-2017	12-2017	
JHM	Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká	22 028	2 692	09-2016	11-2017	
VYS	Sanace skalních stěn Budčice I v km 20,600-21,420 a Budčice II v km 21,800-22,300 v úseku Vlastějovice - Ledeč nad Sázavou	19 533	9 100	10-2015	04-2016	



KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
PBC	Přestavba propustku na most v km 76,723 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	4 853	280	01-2017	12-2017	
PBC	Žst. Kostelec nad Orlicí - náhrada 25 Hz. kolejových obvodů	15 384	13 700	11-2015	06-2016	
KHR	Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl.n. - Jaroměř	19 900	60	03-2017	11-2017	
KHR	Přesun TNS Rašovice	6 000	230	01-2017	12-2017	
KHR	Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov	20 000	550	03-2017	11-2017	
KHR	Rekonstrukce mostu v km 112,652 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov (Chotěvice)	17 000	30	03-2017	12-2017	
ZLN	Rekonstrukce žst. Vlárský průsmyk	19 624	905	01-2015	07-2015	Doplatek
OLM	Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice	19 883	14 560	11-2015	07-2016	
OLM	Zřízení účelového kolejiště OŘ Olomouc v žst. Přerov	29 984	1	01-2017	01-2017	
ZLN	Sanace zárubní zídky v km 154,569 - 154,616 trati Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště	16 353	1 200	01-2017	12-2017	
OLM	Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová - Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice	29 879	100	03-2017	12-2017	
OLM	Sanace skalního zářezu km 20,100 - 20,220 TÚ Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí	19 976	400	04-2017	11-2017	
ZLN	Most v km 17,885 trati Bylnice - Horní Lideč, podchod pro pěší	5 799	3 900	07-2016	11-2016	
MRS	Rekonstrukce stání transformátorů 110/22kV TNS Studénka	19 989	185	12-2016	11-2017	
MRS	Kamerový systém v žst. Opava východ	5 000	1	01-2017	12-2017	
MRS	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Kopřivnice	19 900	50	06-2017	11-2017	
MRS	Ovládání kolejových brzd v žst. Český Těšín	28 282	400	02-2016	06-2017	
MRS	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Liskovec	19 600	200	06-2017	11-2017	
MRS	Rekonstrukce TZZ v úseku Ostrava Vítkovice-Ostrava Svinov	18 485	15 100	02-2016	11-2016	
MRS	Výstavba EOv na trati Suchdol n. O. - Budišov n. B.	16 000	1	09-2017	11-2017	
MRS	Rekonstrukce trakčního vedení v žst. Ostrava-Bartovice	29 327	19 000	10-2015	01-2017	
MRS	Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Ostrava hl. n.	19 998	16 640	07-2016	01-2017	
MRS	Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov	14 000	500	06-2017	11-2017	
MRS	Rekonstrukce TV v úseku Albrechtice u Č.T. – Havířov, 2. Kolej	26 000	1	09-2017	03-2018	
MRS	Rekonstrukce mostu v km 71,317 trati Olomouc - Krnov	17 000	350	01-2017	11-2017	
MRS	Zřízení regionálního dispečerského pracoviště Ostrava - Svinov	Neznámo	10	01-2018	11-2018	
MRS	Stabilizace železničního spodku v ŽST Třinec - těšínské zhlaví	21 000	400	01-2018	11-2018	
MRS	Zajištění provozní spolehlivosti v trafostanicích Bartošovice a Sednice	1 000	900	09-2016	12-2016	
OLM	Doplnění systémů ZTI, MaR a DDTs ŽDC v objektu CDP Přerov	13 887	1 850	10-2014	12-2015	Doplatek
OLM	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka - Zábřeh - Šumperk	29 500	600	06-2017	12-2017	
BAL	Úprava místních rádiových sítí - SSV	24 961	19 000	07-2015	12-2016	
JHM	Zřízení přechodu pro chodce v km 58,850 trati Brno - Veselí nad Moravou	7 000	2	06-2017	11-2017	
	<b>CELKEM - Ostatní investiční akce malého rozsahu</b>	<b>2 814 048</b>	<b>417 494</b>	<b>01-2016</b>	<b>12-2016</b>	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Pozemní objekty a železniční zastávky**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
STC	Výstavba zastávky Tochovice obec	15 000	240	08-2017	06-2018	
KVA	Železniční zastávka Velký Luh obec	19 900	1	01-2017	12-2018	
STC	Vybudování zastávky Příbram zastávka	15 000	1	01-2017	12-2018	
STC	Rekonstrukce nástupišť v žst. Hvězdovice	27 000	1	01-2017	12-2018	
STC	Zrušení hlásky Jívová vč.demolice	9 000	1	01-2017	12-2018	
LBR	Odkanalizování haly oprav MEO Mladá Boleslav - Debrř	1 200	1	03-2018	11-2018	
PLZ	Demolice stávajících zděných objektů a výstavba nových přístřešků pro cestující na zastávkách Nekvasovy a Mileč na trati Plzeň - České Budějovice	4 361	10	05-2017	11-2017	
STC	Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení na zastávkách Loučovice-zast. (trať Rybník - Lipno), Lišnice (trať Tábor - Písek), Myslín a Smetanova Lhota (trať Protivín - Zdice)	8 000	110	07-2017	11-2017	
JHC	Zřízení zastávky Písek - centrum	15 000	100	03-2018	11-2018	
JHC	Zřízení zastávky Tábor - Měšice	16 267	80	03-2017	08-2017	
JHC	Rekonstrukce obvodového pláště a střechy budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí	7 452	294	06-2015	11-2015	Doplatek
PLZ	Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech	29 369	200	06-2017	06-2018	
JHC	Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor	11 749	250	06-2017	06-2018	
PLZ	Nástavba budovy SŽDC s. o., Stavební správa Západ, Sušická 25, Plzeň	20 000	2 000	11-2016	11-2017	
PLZ	Demolice zděné čekárny, včetně výstavby čekárenského přístřešku na zastávce Újezd sv. Kříže na trati Havlovice - Tachov	4 000	150	08-2017	06-2018	
PLZ	Přesun zastávky Chrást – obec a zřízení zastávky Dyšina – Nová Huť na trati Chrást u Plzně - Radnice	12 000	10	08-2017	06-2018	
PLZ	Rekonstrukce nástupiště v žst. Bezdružice	10 000	350	08-2017	06-2018	
PLZ	Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně	10 000	300	08-2017	06-2018	
STC	Rekonstrukce trafostanice v žst. Záboří nad Labem	10 000	1	03-2017	08-2017	
KVA	Zřízení čekárenského přístřešku v žst. Poutnov	1 642	1	03-2018	11-2018	
UST	Bezbariérový přístup v žst. Prostřední Žleb a přístupový chodník k nástupišti	8 216	2 802	09-2016	03-2017	
UST	Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov	15 000	100	03-2017	08-2017	
BAL	TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava-Černé Budy	19 955	130	05-2017	11-2017	
PLZ	Rekonstrukce zastávky Kornatice	15 000	10	08-2017	06-2018	
STC	Výstavba zastávky Neratovice - Sidliště	Neznámo	50	08-2017	06-2018	
BAL	TOA POINT NRZO Turnov-město, Křivoklát	9 314	70	05-2017	11-2017	
JHM	Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice	13 475	1 910	09-2015	01-2016	
VYS	Rekonstrukce nástupišť na trati Světlá nad Sázavou-Čerčany	20 000	200	06-2017	11-2017	
VYS	Výstavba zastávky Lesůňky a rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz-Okříšky	19 900	1	06-2017	11-2017	
ŽLN	Výstavba nové železniční zastávky Baťův kanál - výkopník	10 000	1	06-2017	11-2017	
JHM	HZS JPO Brno, Brno Maloměřice - přístavba garáží	12 000	1	01-2017	11-2017	
JHM	Rekonstrukce žel.zast. Vnorovy, včetně přejezdu v km 3,356 (P8137) trati Veselí n/M - Sudoměřice	20 000	500	06-2017	11-2017	
PBC	Přesun zastávky Pokřikov	28 572	1	01-2017	12-2017	
KHR	Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město	Neznámo	30	06-2017	11-2017	
PBC	HZS JPO Česká Třebová - rekonstrukce objektů a přístavba garáží	Neznámo	1	09-2017	11-2017	

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
OLM	Výstavba nové železniční zastávky Červenka zastávka	12 617	9 600	06-2016	11-2016	
OLM	Rekonstrukce objektu ústředního stavědla žst. Olomouc hl.n.	29 998	9 900	05-2015	05-2016	
ZLN	Zřízení přístřešku pro cestující na zastávce Hrachovec	6 000	1	06-2017	11-2017	
OLM	Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová	21 871	1 220	03-2017	11-2017	
OLM	Zřízení a rekonstrukce osvětlení zastávek v obvodu OŘ Olomouc	29 863	1	06-2017	11-2017	
JHM	Zřízení železniční zastávky Veselí nad Moravou - Milokoš'	13 000	300	06-2017	11-2017	
MRS	Zřízení přístřešku pro cestující v žst. Břidličná a na zastávce Břidličná	1 200	100	10-2016	11-2016	
BAL	TOA POINT NRZP	6 429	105	01-2017	11-2017	
	<b>CELKEM - Pozemní objekty a železniční zastávky</b>	<b>559 350</b>	<b>31 135</b>	<b>01-2016</b>	<b>12-2016</b>	

**Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa)**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
JHC	Modernizace PZM a SZZ v obvodu žst. Střelské Hoštice	33 308	300	06-2014	12-2015	Doplatek
JHC	Rekonstrukce PZM v km 250,568 trati České Budějovice - Plzeň a v km 0,156 trati Protivín - Zdice, žst. Protivín	12 905	850	07-2014	12-2015	Doplatek
JHC	Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati Č. Budějovice - Plzeň	11 715	8 210	07-2015	06-2016	
JHC	Modernizace přejezdů na trati České Budějovice - Summerau	21 731	20 240	05-2015	11-2016	
UST	Rekonstrukce PZS v km 15,200 v trati Ústí nad Labem západ - Bílina + úprava TZZ Ohnič - Úpořiny	15 593	4 910	08-2015	03-2016	
KVA	Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 na trati Chomutov - Cheb	13 328	10 600	09-2015	08-2016	
JHM	Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 6,006 (7179)trati Brno hl.n. -Přerov	18 928	1 040	03-2015	11-2015	Doplatek
ZLN	Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 33,243 (P8055) na trati Valašské Meziříčí - Vsetín	19 863	868	08-2014	02-2015	Doplatek
	<b>CELKEM - Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa)</b>	<b>147 371</b>	<b>47 018</b>	<b>01-2016</b>	<b>12-2016</b>	

**Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
PLZ	Modernizace přejezdů na trati Přovany - Bezručice	23 105	19 697	07-2015	06-2016	
PLZ	Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice - Planá u M. L.	12 792	253	05-2014	01-2015	Doplatek
BAL	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Březnice - Strakonice	114 131	45 500	03-2015	09-2016	
JHC	Modernizace přejezdů na trati Č. Velenice - Veselí n. L.	58 446	273	02-2015	11-2015	Doplatek
PLZ	Modernizace přejezdů na trati Domažlice - Tachov	58 777	48 470	07-2015	10-2016	
PLZ	Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov	29 976	6 077	07-2015	04-2016	
JHC	Výstavba PZZ v km 13,281 trati Zdice - Protivín	18 670	14 600	05-2015	09-2016	
STC	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Pečky - Kouřim	53 640	280	10-2014	08-2015	Doplatek
STC	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná Hora - Zruč	55 705	200	08-2014	09-2015	Doplatek
STC	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník - Blatno u Jesenice	61 333	4 339	02-2015	02-2016	
STC	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany - Světlá n. S.	177 097	40 871	03-2015	08-2016	
STC	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) - Dobříš	239 022	115 185	06-2015	11-2016	
KVA	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb - Luby u Chebu	96 419	29 100	05-2015	04-2016	
KVA	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Sokolov - Kraslice	28 825	13 900	06-2015	05-2016	
KVA	Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov - N. Role	14 244	9 000	07-2015	06-2016	
KHR	Rekonstrukce přejezdu v km 37,955 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí	12 031	410	09-2015	12-2015	Doplatek
KHR	Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Poříčí	9 559	4 700	07-2015	05-2016	
PBC	Výstavba PZS v km 33,529 a 33,587 trati Moravany - Borohrádek	10 403	610	07-2015	09-2015	Doplatek
KHR, LBR	Železniční přejezdy na trati Hradec Králové - Turnov	135 259	74 289	12-2014	05-2016	
KHR	Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov	92 085	9 682	02-2015	03-2016	
KHR	Železniční přejezdy na trati Trutnov - Teplice n.M.	115 768	98 904	07-2015	04-2016	
ZLN	Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín	13 582	3	08-2014	09-2015	Doplatek
ZLN	Rekonstrukce zabezpečení přejezdu včetně povrchu v km 24,263 (P 7258) trati Valašské Meziříčí - Kojetín	16 899	1 833	09-2015	04-2016	
OLM	Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného včetně povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov - Chornice	20 609	30	08-2014	12-2014	Přeúčtování zdrojů
ZLN	Železniční přejezdy na trati Kroměříž - Zborovice	101 841	1 955	11-2014	11-2015	Doplatek
MRS	Výstavba PZS v km 7,387 (P 6787) trati Suchdol n. O. - Nový Jičín	9 726	400	09-2014	01-2015	Doplatek
MRS	Železniční přejezdy na trati Frýdlant n.O. - Ostravice	171 738	397	03-2014	02-2015	Doplatek
	<b>CELKEM - Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)</b>	<b>1 751 682</b>	<b>540 958</b>	<b>01-2016</b>	<b>12-2016</b>	

## Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
STC	Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice - Brandýs nad Labem	19 500	1	01-2017	12-2018	
STC	Zabezpečení přejezdu v km 32,263 (P3229) trati Bakov n.J. – Česká Lípa hl. n.	7 000	1	01-2017	12-2018	
KVA	Modernizace PZZ P1067 na trati Rakovník - Bečov n. Teplou	8 000	1	01-2017	12-2018	
STC	Modernizace PZZ v km 1,820 (P5735) na trati Vrané n. Vltavou - Dobříš	8 000	1	01-2017	12-2018	
STC	Výstavba PZS na přejezdech P2846, P2847, P2848, P2849 v úseku Frýdlant v Čechách – Višňová	27 000	1	01-2017	12-2018	
STC	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město	15 000	1	01-2017	12-2018	
STC	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město	15 000	1	01-2017	12-2018	
STC	Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany	14 000	1	01-2017	12-2018	
STC	Výstavba PZS na přejezdech P4942 v km 9,812; P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n.-Poříčany	20 000	1	01-2017	12-2018	
LBR	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 3168 v km 19,091 na trati Libuň - Turnov	9 000	1	06-2017	11-2017	
LBR	Rekonstrukce PZS v km 1,390 trati Raspenava - Bílý potok	8 702	7 400	09-2015	05-2016	
LBR	Úprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 2,278 (P 5499) a v km 2,361 (P 5500) v úseku Liberec - Vesec u Liberce	17 139	50	02-2015	09-2015	Doplatek
LBR	Výstavba PZS v km 5,597 (P2891) trati Frýdlant - Jindřichovice (Krásný Les)	8 202	200	06-2017	11-2017	
LBR	Výstavba PZS v km 11,070 trati Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem (Hajniště)	7 510	200	06-2017	11-2017	
LBR	Rekonstrukce přejezdu v km 19,922 (P 2816) v trati Liberec - Hrádek nad Nisou, st.hr.	11 050	7	06-2017	11-2017	
LBR	Výstavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha - Turnov (Březina)	19 931	20	06-2017	12-2017	
LBR	Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald	9 000	380	05-2017	11-2017	
LBR	Zvýšení bezpečnosti na PZZ v km 1,713 (P 3066) a rekonstrukce PZZ v km 2,073 (P3067) v obvodu žst. Liberec	16 000	1	06-2017	11-2017	
LBR	Doplnění závor na přejezdu P2885 v km 3,110 na trati Frýdlant v Č. - Jindřichovice p. Smrkem	4 000	1	06-2017	11-2017	
STC	Doplnění závor na přejezdu P3191 v km 27,144 na trati Bakov nad Jizerou - Kopiclno	4 000	1	06-2017	11-2017	
JHC	Rekonstrukce PZZ v km 275,274 trati České Budějovice - Plzeň	15 000	150	09-2017	06-2018	
JHC	Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice - Plzeň	10 000	210	06-2017	11-2017	
JHC	Zvýšení zabezpečení železnice přejezdu České Budějovice- Černý Kříž v km 0,751	2 941	2 350	05-2015	11-2016	
PLZ	Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZS Klatovy - Běšiny	29 983	28 000	09-2015	11-2016	
PLZ	Modernizace přejezdů na trati Planá u M. L. - Tachov	73 582	1 400	04-2017	11-2017	
JHC	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 9,050 a 9,883	19 567	16 430	05-2016	11-2016	
JHC	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 16,779 a 17,332	17 222	14 180	05-2016	11-2016	
JHC	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 22,660 a 22,914	16 000	200	06-2017	06-2018	
JHC	Rekonstrukce přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	12 014	300	09-2017	06-2018	
PLZ	Výstavba PZS v km 19,278 Sušice trati Horažď.př.-Klatovy	29 000	1	08-2017	04-2018	
PLZ	Rekonstrukce PZS v km 47,201 (P850) trati Železná Ruda – Plzeň	12 000	1	06-2019	11-2019	
JHC	Rekonstrukce PZS v km 0,718 (P6295) a v km 4,260 (P6300) trati Tábor – Bechyně	19 900	200	06-2017	11-2018	
PLZ	Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846	15 133	1	01-2018	12-2018	
PLZ	Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 13,391 a 13,852	20 296	500	04-2016	11-2017	
PLZ	Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 15,054	7 519	1	01-2018	12-2018	
PLZ	Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397	27 881	10 260	08-2016	11-2016	

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
PLZ	Výstavba PZS Stupno - Radnice v km 0,532 a doplnění výstražníků PZS v km 0,242	12 928	1	01-2018	12-2018	
PLZ	Výstavba PZS Stupno - Radnice v km 1,584 a přemístění zast. Bezděkov u Radic	7 183	1	01-2018	12-2018	
PLZ	Výstavba PZS Stupno - Radnice v km 3,618 a 3,975	20 485	3 285	10-2016	11-2017	
PLZ	Výstavba PZS Stupno - Radnice v km 5,290 a 6,057 a 6,288	23 262	10	01-2018	12-2018	
PLZ	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice	17 000	50	04-2018	11-2018	
PLZ	Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice	18 000	130	06-2017	11-2018	
PLZ	Doplnění závor na přejezdu P1269 v km 5,086 na trati Blatná - Nepomuk	15 000	60	06-2017	11-2018	
PLZ	Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk	9 000	120	06-2017	11-2018	
PLZ	Rekonstrukce přejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	9 000	130	06-2017	11-2018	
PLZ	Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní	17 000	50	04-2018	11-2018	
PLZ	Doplnění závor na přejezdu P6173 v km 34,455 na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	8 000	200	01-2017	12-2018	
PLZ	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor	9 000	270	06-2017	11-2018	
PLZ	Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary	16 000	110	06-2017	11-2018	
PLZ	Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu P 1627 trati České Budějovice - Černý Kříž v km 52,612	5 000	200	06-2017	11-2018	
BAL	Rekonstrukce přejezdů v km 19,363 a v km 22,294 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	27 040	100	05-2017	11-2017	
STC	Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolín( mimo)-Rataje nad Sázavou odbočka(mimo), P5948, P5949 a P5951	19 897	20	10-2017	04-2018	
STC	Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třeboň	14 608	20	10-2017	04-2018	
STC	Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v traťovém úseku Praha Zličín - Hostivice	29 976	19 991	08-2016	08-2017	
STC	Výstavba PZS v km 15,850 (P4635) v trati Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město	18 000	450	06-2017	11-2017	
STC	Výstavba PZS v km 17,122 a 8,894 a 10,221 v trati Kralupy n.Vlt.-Kladno	20 000	1	06-2017	11-2017	
STC	Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice	29 600	780	05-2017	11-2017	
STC	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 6067 v km 2,396 na trati Olbramovice - Sedlčany	9 000	1	06-2017	11-2017	
UST	Modernizace přejezdů na trati Rybníště - Varnsdorf	44 482	20	01-2018	12-2019	
UST	Rekonstrukce PZS v km 11,172 a 11,454 Varnsdorf-Seiffhennersdorf	18 772	200	09-2017	06-2018	
UST	Výstavba PZS Úpořiny - Lovosice v km 15,682 a 16,208	17 000	170	05-2016	11-2016	
UST	Výstavba PZS Úpořiny - Lovosice v km 18,548 a 19,133 a 19,272	19 999	240	05-2016	11-2016	
UST	Výstavba PZS Úpořiny - Lovosice v km 19,643	7 000	1	05-2016	11-2016	
UST	Výstavba PZS Úpořiny - Lovosice v km 25,515 a 25,712	17 000	20	05-2016	11-2016	
UST	Výstavba PZS a zvýšení zabezpečení žel.přejezdů Úpořiny - Lovosice v km 26,565 a 27,212	19 900	30	05-2016	11-2016	
UST	Rekonstrukce PZZ VÚD km 0,770 a km 1,385 trati Rumburk - Dolní Poustevna	19 900	1	05-2017	11-2017	
UST	Výstavba PZZ v km 10,210 trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně	15 000	200	08-2017	04-2018	
UST	Úpravy železničního přejezdu v km 141,880 na trati Cheb - státní hranice SRN	19 900	1	06-2017	11-2018	
UST	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 3459 v km 4,89 na trati Rybníště - Zittau	9 000	1	06-2017	11-2017	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 0,180; v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybníště - Varnsdorf	19 900	1	05-2018	05-2019	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybníště - Varnsdorf	16 000	1	05-2018	05-2019	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 3,890; v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybníště - Varnsdorf	19 900	1	05-2018	05-2019	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 4,890; v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybníště - Varnsdorf	29 000	1	05-2018	05-2019	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 6,062; v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybníště - Varnsdorf	19 900	1	05-2018	05-2019	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 6,969; v km 7,213 a v km 7,527 trati Rybníště - Varnsdorf	19 900	1	05-2018	05-2019	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybníště - Varnsdorf	16 000	1	05-2018	05-2019	

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 3,050; v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybníště - Varnsdorf	14 925	1	05-2018	05-2019	
JHC	Rekonstrukce přejezdu v km 217,36 (P1130) trati České Budějovice - Plzeň	5 000	20	05-2018	12-2018	
BAL	Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na vybraných PZS v obvodu SSZ	19 900	1	06-2017	11-2017	
KHR	Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)	19 500	10	06-2017	11-2017	
KHR	Výstavba PZS v km 60,998 (P5239) trati Jaroměř - Stará Paka	10 000	1	10-2016	12-2018	
KHR	Výstavba PZS v km 72,143 (P5247) a 76,028 (P5251) trati Jaroměř - Stará Paka	13 000	1	10-2016	01-2018	
KHR	Výstavba PZS v km 77,719 (P5252) trati Jaroměř - Stará Paka	10 000	1	10-2016	01-2018	
PBC	Výstavba PZZ v km 12,457 (P 4187) trati Ústí nad Orlicí - Mlýnský Dvůr	8 000	1	01-2017	12-2018	
JHM	Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce v km 45,128 trati Brno hl.n. -Přerov	11 622	10 200	10-2015	05-2016	
JHM	Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno hl.n.-Přerov	24 500	420	01-2017	11-2017	
VYS	Rekonstrukce přejezdů v km 68,677 "A" (P6210), km 70,393 "D" (P6213), km 70,735 "E" (P6214) a km 78,486 (P6225) na trati Veselí n.L. - Jihlava	21 677	1 500	01-2017	12-2017	
JHM	Rekonstrukce přejezdu v km 80,152 tr. Žďár nad Sázavou - Tišnov	20 459	25	04-2017	11-2017	
VYS	Výstavba PZS v km 23,882, 26,897 a 27,262 trati Střelice - Okříšky	41 500	170	01-2018	12-2018	
VYS	Výstavba PZS na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Nedvědice v km 37,205 a 37,790	22 000	700	01-2018	12-2018	
VYS	Výstavba PZS na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Nedvědice v km 41,016 a 42,083	15 000	590	01-2017	11-2017	
VYS	Rekonstrukce přejezdu P3658 v Okříškách, km 168,863 trati Šatov-Kolín a km 60,874 trati Střelice-Okříšky	29 900	620	04-2017	12-2017	
JHM	Rekonstrukce žel.přejezdu v km 4,740 (P7140) včetně doplnění pol.závor na trati Zaječí-Hodonín	15 000	30	01-2017	12-2017	
VYS	Doplnění závor na železničních přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) trati Jihlava - Brno	8 000	200	09-2017	12-2017	
VYS	Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky	29 900	50	09-2017	12-2017	
VYS	Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	8 000	230	09-2017	12-2017	
VYS	Rekonstrukce PZZ v km 171,640 (P3661) a 172,471 (P3662) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	16 000	700	09-2017	12-2017	
VYS	Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666) a 185,117 (P3668) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	16 000	700	09-2016	12-2017	
VYS	Výstavba PZS v km 6,713 trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice	10 000	30	09-2017	12-2017	
JHM	Rekonstrukce žel.přejezdu v km 8,985 (P8143) včetně doplnění závor a doplnění chodníků a výstražníků na přejezdu v km 2,398 (P8134) trati Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad Moravou	29 900	500	04-2017	12-2017	
VYS	Rekonstrukce přejezdů včetně PZS v km 54,157 na trati Brno-Jihlava	22 796	6 350	01-2017	12-2017	
VYS	Doplnění závor na přejezdu P 7039 v km 56,843 na trati Žďár nad Sázavou - Tišnov	4 000	200	09-2017	12-2017	
VYS	Výstavba PZS v km 26,897 a 27,262 trati Střelice - Okříšky	22 500	50	01-2017	12-2017	
PBC	Modernizace PZS v km 42,042, v km 43,446 a v km 42,450 trati Velký Osek - Choceň	29 464	13 000	09-2016	06-2017	
KHR	Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov - Svoboda nad Úpou	9 866	8 000	08-2015	06-2016	
KHR	Rekonstrukce PZZ v km 19,080 trati Martinice v Krkonoších - Rokytice nad Jizerou	10 628	3 250	06-2016	11-2016	
KHR	Rekonstrukce SZZ žst.Potštejn a PZZ km 68,614 a 70,197 trati Letohrad-Týniště nad Orlicí	24 947	22 700	06-2016	12-2016	
BAL	Výstavba PZS v km 36,324 (P 4632) a v km 37,323 (P 4633) trati Jičín - Nymburk	26 384	270	06-2017	12-2017	
PBC	Výstavba PZS v km 70,871 trati Chornice - Třebovice v Čechách	10 120	9 100	07-2016	01-2017	
KHR	Zvýšení zabezpečení žel.přejezdu Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov v km 35,774 a 36,284 a 36,548	35 107	10 000	10-2016	06-2017	
BAL	Výstavba PZS v km 7,536 (P 4868) a v km 7,891 (P 4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí	18 000	400	01-2017	12-2017	
KHR	Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové - Jičín	15 000	330	06-2017	12-2017	
KHR	Rekonstrukce PZZ v km 11,175 (P4592) trati Chlumeck nad Cidlinou - Křinec	8 000	220	06-2017	12-2017	
PBC	Rekonstrukce PZZ v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292); 36,326 (P5291); 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	29 900	50	09-2017	03-2018	



KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
PBC	Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	19 900	50	06-2017	03-2018	
PBC	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 100,182 trati Letohrad - Lichkov	4 000	270	06-2017	12-2017	
KHR	Rekonstrukce přejezdu v km 106,741 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	8 000	300	06-2017	12-2017	
PBC	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6626 v km 57,267; P6627 v km 57,797; P6629 v km 58,573; P6630 v km 59,632)	29 000	540	06-2017	12-2017	
PBC	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)	24 000	350	06-2017	12-2017	
KHR	Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové - Turnov	8 000	280	06-2017	12-2017	
KHR	Výstavba PZZ v km 33,342 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí	7 500	290	06-2017	12-2017	
KHR	Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách	7 000	330	06-2017	12-2017	
PBC	Doplňní závor na přejezdech P 6847 v km 6,640; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	18 000	310	06-2017	12-2017	
KHR	Doplňní závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P3148 v km 8,016 na trati Hradec Králové - Turnov	10 000	260	06-2017	12-2017	
PBC	Doplňní závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	9 000	300	06-2017	12-2017	
ZLN	Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 54,706 (P7296) trati Valašské Meziříčí - Kojetín	11 028	595	01-2017	12-2017	
ZLN	Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice	13 500	300	06-2017	12-2017	
OLM	Výstavba PZS v km 17,496 (P7534) trati Olomouc - Krnov	17 000	200	06-2017	12-2017	
ZLN	Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský Průsmyk	29 863	7 000	10-2016	06-2017	
OLM	Rekonstrukce přejezdu v km 20,285 (P4288) trati Hanušovice - Mikulovice	25 593	1 550	01-2017	12-2017	
OLM	Rekonstrukce přejezdu v km 2,362 trati Šternberk - Hanušovice, včetně výstavby PZZ	12 906	10 300	09-2016	11-2016	
OLM	Doplňní závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 4344 v km 10,587 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	15 000	200	06-2017	12-2017	
OLM	Doplňní závor a rekonstrukce PZS na přejezdech P4332 v km 2,680 a P4342 v km 9,351 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	19 500	250	06-2017	12-2017	
MRS	Kamerový systém na přejezdech P6506 v km 252,244, P6508 v km 256,861 trati Přerov - Petrovice u K.	3 406	1 600	09-2016	03-2017	
MRS	Modernizace přejezdů na trati Frýdek Místek - Český Těšín	65 574	250	03-2017	12-2017	
MRS	Modernizace přejezdů na trati Opava východ - Hlučín	46 167	2 400	10-2016	06-2017	
MRS	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6725 v km 18,131 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	15 941	13 000	08-2016	11-2016	
MRS	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6737 v km 27,618 trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	13 841	11 500	08-2016	11-2016	
MRS	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6754 v km 4,733 trati Suchdol nad Odrou - Fulnek	10 435	650	10-2016	06-2017	
MRS	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7815 v km 6,712 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí	14 005	760	10-2016	06-2017	
MRS	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7821 v km 4,730 trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice	12 962	720	10-2016	06-2017	
MRS	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7507 v km 25,828 trati Studénka - Veřovice	16 082	25	08-2016	06-2017	
MRS	Doplňní výstroje přejezdových zabezpečovacích zařízení u PZS v km 270,159 (P7730); km 270,899 (P7731); km 280,442 (P7739); km 281,504 (P7741) a km 282,280 (P7743) na trati Ostrava Svinov - Opava východ	10 000	1	03-2017	12-2017	
MRS	Kamerový systém na přejezdu P8280 v km 307,712 trati Čadca (ŽSR) - Bohumín	Neznámo	1	06-2017	12-2017	
MRS	Doplňní závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P7549 v km 47,174 a P7559 v km 58,183 na trati Opava východ - Krnov	19 000	1	06-2017	12-2017	
MRS	Doplňní závor na přejezdu P7810 v km 2,848 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí	4 000	1	06-2017	12-2017	
MRS	Doplňní závor na přejezdu P6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	4 000	1	06-2017	12-2017	
MRS	Kamerový systém na přejezdu P7868 v km 25,270 trati Hlučín - Opava východ	2 000	1	06-2017	12-2017	
MRS	PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín	Neznámo	90	06-2017	12-2017	
MRS	Rozšíření zabezpečení PZS v km 5,960 trati Frýdlant n.O. - Ostravice	1 500	1 500	10-2016	06-2017	
MRS	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 0,438 a 3,371 na trati Studénka - Bílovec	12 000	1	01-2017	12-2018	
BAL	Doplňní funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na vybraných PZS v obvodu SSV	19 900	2	01-2017	12-2017	
	<b>CELKEM - Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech</b>	<b>2 525 702</b>	<b>256 125</b>	<b>01-2016</b>	<b>12-2016</b>	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Ostatní projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
UST	Zvýšení trakčního výkonu TNS Chomutov	327 729	65 000	03-2015	05-2016	
UST	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov	266 222	8 321	12-2014	02-2016	
UST	Zvýšení trakčního výkonu TNS Most	316 016	103 150	03-2015	08-2016	
BAL	Diagnostika jedoucích železničních vozidel	478 502	55 864	03-2016	08-2016	
STC	Prodloužení nástupiště u 4. koleje žst. Velim	23 678	18 500	01-2016	08-2016	
	<b>CELKEM - Ostatní projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)</b>	<b>1 412 147</b>	<b>250 835</b>	<b>01-2016</b>	<b>12-2016</b>	

**Ostatní projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
LBR	Modernizace ŽST Velké Hamry	73 418	6 427	11-2014	11-2015	Doplatek
UST	Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.	139 177	53 950	06-2015	02-2016	
KHR	Diagnostika jedoucích železničních vozidel (020.1) Chlumec n. Cidlinou Hradec Králové	13 537	3 123	07-2015	08-2016	
PBC	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou	995 778	146 670	05-2015	07-2016	
BAL	Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí	965 831	125 389	06-2015	06-2016	
KHR	Revitalizace trati Trutnov – Teplice n.M.	188 573	45 900	08-2015	02-2016	
MRS	Revitalizace trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm	40 795	4 994	09-2015	11-2015	Doplatek
	<b>CELKEM - Ostatní projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)</b>	<b>2 417 109</b>	<b>386 453</b>	<b>01-2016</b>	<b>12-2016</b>	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Příprava a zabezpečení staveb**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	OPD II	CEF	Poznámka
BAL	Agregace nečerpaných prostředků	26 037	336	8 912	
BAL	Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most	150	0	0	
BAL	Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky)	1	0	0	
PRH	Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. - Praha Smíchov	380	0	0	
STC	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	6 920	0	0	
STC	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	5 100	0	0	
STC	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	11 250	0	0	
BAL	Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	16 870	0	0	
STC	Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	7 500	0	0	
PLZ	Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezručovice	928	1 512	0	
PRH	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice	5 173	10 465	0	
JHC	Revitalizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	2 968	0	0	
STC	Modernizace žst. Nymburk hl. n.	1	0	0	
STC	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	1	0	0	
STC	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany	1 850	4 199	0	
STC	Rekonstrukce TNS Rostoklaty	855	0	0	
STC	Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň	814	456	0	
KVA	Modernizace ŽST Cheb	7 860	0	0	
LBR	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	3 500	0	0	
STC	Rekonstrukce nelahozeveských tunelů	3 000	0	0	
UST	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	2 500	0	0	
UST	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	2 940	0	0	
BAL	Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová	1 050	0	0	
STC	Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník	880	0	0	
STC	Rekonstrukce kolejových brzd Nymburk seřadovací nádraží	1	0	0	
LBR	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	1	0	0	
LBR	Rekonstrukce ŽST Chrastava	1	0	0	
UST	Rekonstrukce žst. Řetenice	8 200	0	0	
UST	Rekonstrukce žst. Bohosudov	12 250	0	0	
STC	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) - Kutná Hora (mimo)	6 400	0	0	
JHC	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	4 150	0	0	

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	OPD II	CEF	Poznámka
PRH	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	1 500	0	0	
STC	Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy	3 470	0	0	
KVA	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	50	0	0	
BAL	Systém automatické výstrahy ohrožení provozu	200	0	0	
BAL	Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	1 850	0	0	
BAL	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb	10	0	0	
STC	ETCS Praha-Uhřetěves - Votice	4 000	0	0	
BAL	GSM-R Votice - České Budějovice	1	0	0	
BAL	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1	0	0	
PRH	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	2 000	0	0	
BAL	Příprava rekonstrukcí budov	2 000	0	0	
BAL	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	1 208	0	0	
LBR	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	3 300	0	0	
BAL	Revitalizace trati Lovosice- Česká Lípa	1 700	0	0	
UST	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	420	0	0	
UST	Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží	1 560	0	0	
STC	Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.	1	0	0	
UST	Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec	1	0	0	
STC	Modernizace ŽST Rakovník	100	0	0	
UST	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	675	0	0	
JHC	Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice	50	0	0	
BAL	Revitalizace trati Plzeň - Žatec	1	0	0	
PLZ	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)	2 450	0	0	
PRH	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	2 950	0	0	
PRH	Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	10 675	0	0	
PLZ	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)	2 370	0	0	
PLZ	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	610	0	0	
PLZ	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	424	0	0	
PRH	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)	735	0	0	
PRH	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	1	0	0	
PRH	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	5 166	0	0	
STC	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky	805	0	0	
STC	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	335	0	0	
STC	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	1 110	0	0	
BAL	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	1	0	0	

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	OPD II	CEF	Poznámka
UST	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	154	0	0	
UST	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	580	0	0	
UST	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	1	0	0	
UST	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	220	0	0	
KHR	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)	1	0	0	
KHR	Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	1	0	0	
JHC	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	1	0	0	
UST	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	200	0	0	
JHC	Radioblok na trati Strakonice - Volary	1	0	0	
BAL	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	1	0	0	
BAL	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	2 000	0	0	
BAL	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmorovice	100	0	0	
BAL	ETCS Beroun - Plzeň	1	0	0	
BAL	ETCS Votice - České Budějovice	1	0	0	
BAL	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1	0	0	
BAL	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1	0	0	
BAL	GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb	100	0	0	
BAL	Zajištění stability drážního tělesa v km 408,100 - 408,400 trati Česká Třebová - Praha	1	0	0	
STC	Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	1	0	0	
STC	Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, doplnění 2016	227	0	0	
JHC	Aktualizace studie proveditelnosti IV. TŽK Praha - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice	2 000	0	0	
BAL	DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	10	0	0	
UST	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1	0	0	
STC	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	1	0	0	
STC	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	1	0	0	
STC	Rekonstrukce Rynholecského tunelu	1	0	0	
STC	Zřízení TZZ v úseku Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov	1	0	0	
UST	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ - Chabařovice	1	0	0	
UST	Rekonstrukce traťového úseku Bílina - Most - Kyjice	1	0	0	
BAL	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Karlovy Vary (mimo)	1	0	0	
KVA	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Tršnice	1	0	0	
STC	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	1	0	0	
LBR	Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec	2 615	0	0	
BAL	Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	1	0	0	
PLZ	Sanace náspu "Pastuchovice" na trati Plzeň - Žatec	100	0	0	

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	OPD II	CEF	Poznámka
PLZ	Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň	2 561	0	0	
PLZ	Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov	5 400	0	0	
PLZ	Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy	1	0	0	
PLZ	Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009	200	0	0	
BAL	Modernizace Plzeň - České Budějovice	2 200	0	0	
BAL	Revitalizace trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	1	0	0	
PLZ	Rekonstrukce ŽST Horažďovice	1	0	0	
BAL	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	1 000	0	0	
PRH	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	1 500	0	0	
STC	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	6 155	9 646	0	
PRH	Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží	1 320	0	0	
PRH	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	630	0	0	
STC	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	7 000	0	0	
STC	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1	0	0	
PRH	Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.	4 400	0	0	
UST	Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň	980	0	0	
UST	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	1 900	0	0	
KHR	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	24 200	0	0	
PBC	Modernizace železničního uzlu Pardubice	9 000	0	0	
PBC	Modernizace železničního uzlu Česká Třebová	1 100	0	0	
MRS	Uzel Ostrava	800	0	0	
MRS	Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	800	0	0	
JHM	Železniční uzel Brno	14 000	0	0	
PBC	Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	11 900	0	0	
BAL	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové	9 800	0	0	
BAL	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová	4 900	0	0	
KHR	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	50	0	0	
KHR	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	950	0	0	
BAL	Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba, Blažovice - Vyškov	700	0	0	
BAL	Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice	10	0	0	
OLM	Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba, Nezamyslice - Kojetín	800	0	0	
JHM	Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1	0	0	
ZLN	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	38 600	0	0	
MRS	Optimalizace a elektrizace trati Ostrava Kunčice-Frydek Místek	50	0	0	
OLM	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov	16 700	0	0	

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	OPD II	CEF	Poznámka
OLM	Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice	1 110	0	0	
ZLN	Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1	0	0	
BAL	Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou	1	0	0	
BAL	Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1	0	0	
JHM	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice	6 200	0	0	
JHM	Boskovická spojka	1 400	0	0	
JHM	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	10 000	0	0	
PBC	Rekonstrukce SZZ Vysoké Mýto	100	0	0	
OLM	Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba	6 100	0	0	
OLM	Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba	8 100	0	0	
KHR	Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	300	0	0	
KHR	Rekonstrukce ŽST Jaroměř	500	0	0	
OLM	Rekonstrukce areálu HZS Přerov	2 000	0	0	
MRS	Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	1 100	0	0	
JHM	Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou	2 500	0	0	
OLM	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	1 000	0	0	
VYS	Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev	4 300	0	0	
ZLN	Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a s železniční tratí Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm	2 250	0	0	
PBC	Rekonstrukce žst. Letohrad	10 000	0	0	
VYS	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo)	16 200	0	0	
VYS	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou	13 300	0	0	
VYS	Rekonstrukce traťového úseku Přebyslav - Pohled	2 100	0	0	
PBC	Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	10	0	0	
KHR	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	1 300	0	0	
JHM	Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n.	6 600	0	0	
JHM	Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)	3 600	0	0	
JHM	Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)	1 000	0	0	
JHM	Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.	3 000	0	0	
BAL	Modernizace trati Brno-Přerov	2 000	0	0	
ZLN	Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou	1	0	0	
MRS	Studie proveditelnosti tratí Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka - Veřovice	700	0	0	
KHR	Zkapacitnění úseku Hradec Králové (mimo) - Jaroměř (mimo)	1 200	0	0	
BAL	Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě	2 100	0	0	
JHM	Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou - Blažovice -(Brno)	500	0	0	
BAL	Příprava rekonstrukcí budov	1 000	0	0	



KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	OPD II	CEF	Poznámka
BAL	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	82	0	0	
JHM	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	1 000	0	0	
BAL	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou	900	0	0	
ZLN	Revitalizace trati Vsetín - Velké Karlovice	1	0	0	
MRS	Revitalizace trati Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice	1	0	0	
JHM	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	1 400	0	0	
PBC	Výstavba Ostřešanské spojky	1 850	0	0	
OLM	Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	27 300	0	0	
OLM	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	10 627	0	0	
ZLN	Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	10	0	0	
OLM	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc	1	0	0	
BAL	Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov	800	0	0	
JHM	Dokončení I. Žel. koridoru v trať. Úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	2 000	0	0	
VYS	Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	1	0	0	
OLM	Prodloužení podchodu v žst. Přerov	10	0	0	
ZLN	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	10	0	0	
ZLN	Rekonstrukce žst. Holešov	10	0	0	
BAL	Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1	0	0	
VYS	Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4, č.5 v žst. Havlíčkův Brod	2 700	0	0	
JHM	Výstavba výhybny Rajhrad	10	0	0	
JHM	Výstavba TNS Brno-Černovice	10	0	0	
KHR	Zřízení výhybny Bartoušov	10	0	0	
KHR	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	1	0	0	
PBC	Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	1	0	0	
PBC	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	10	0	0	
PBC	Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	10	0	0	
JHM	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	10	0	0	
JHM	Rekonstrukce ŽST Tišnov	10	0	0	
PBC	Výstavba TNS Stěblová	10	0	0	
ZLN	Rekonstrukce ŽST Vsetín	10	0	0	
MRS	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín	5 000	0	0	
VYS	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	10	0	0	
VYS	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)	10	0	0	
VYS	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	10	0	0	
KHR	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	1	0	0	

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	OPD II	CEF	Poznámka
VYS	Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	10	0	0	
ZLN	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	1	0	0	
VYS	Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1	0	0	
VYS	Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1	0	0	
VYS	Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	1	0	0	
VYS	Modernizace ŽST Jihlava město	1	0	0	
PBC	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	1	0	0	
MRS	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	1	0	0	
MRS	Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	1	0	0	
ZLN	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	1	0	0	
OLM	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	1	0	0	
JHM	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	1	0	0	
JHM	Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	1	0	0	
JHM	Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	1	0	0	
JHM	Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	1	0	0	
JHM	Rekonstrukce ŽST Kyjov	1	0	0	
JHM	Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	1	0	0	
JHM	Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	1	0	0	
VYS	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1	0	0	
PBC	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000	1	0	0	
BAL	DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	10	0	0	
<b>CELKEM - Příprava a zabezpečení staveb</b>		<b>534 641</b>	<b>26 614</b>	<b>8 912</b>	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	CEF	Poznámka
STC	Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)	7 002	0	
KVA	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 2. stavba	1	0	
STC	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	11 500	13 926	
STC	Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	1	0	
STC	Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	1	0	
STC	Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	1	0	
	<b>CELKEM - Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru</b>	<b>18 506</b>	<b>13 926</b>	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Příprava a zabezpečení staveb IV. železničního koridoru**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	Poznámka
JHC	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí	36 100	
STC, JHC	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	18 000	
JHC	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	450	
JHC	Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	600	
JHC	Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	12 000	
	<b>CELKEM - Příprava a zabezpečení staveb IV. železničního koridoru</b>	<b>67 150</b>	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Příprava akcí rychlých spojení**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	Poznámka
BAL	Agregace nečerpaných prostředků	2 199	
BAL	Vyhodnocení procesu SEA na systém RS	1	
BAL	RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem / Most	4 991	
UST	RS 4 Litoměřice - Ústí nad Labem - st. hr.	1 580	
BAL	RS 1 + RS 2 + RS 3 + RS 4 + RS 5 Dresden - Praha - Brno - Katowice / Wien / Bratislava / München / Wrocław	8 032	
BAL	RS 3 Praha - Plzeň	200	
BAL	RS 1 Praha - Kolín - Havlíčkův Brod/Jihlava	4 518	
BAL	RS 5 Praha – Wrocław	3 000	
BAL	RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	1 000	
	<b>CELKEM - Příprava akcí rychlých spojení</b>	<b>25 521</b>	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Dotace SFDI 2016	Poznámka
BAL	Zpracování projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí včetně související poradenské činnosti	2 000	
STC	Zajištění skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav - Mladá Boleslav město	500	
STC	Zajištění skalních masivů na trati Beroun – Rakovník	500	
STC	Zajištění skalních masivů na trati Praha - Vrané - Dobříš/Čerčany	500	
BAL	Zajištění skalních masivů na trati Chomutov – Cheb	500	
BAL	Zajištění skalních masivů na trati Všetaty - Děčín-Prostřední Žleb	500	
LBR	Zajištění skalních masivů na trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	500	
JHC	Zajištění skalních masivů na trati Tábor – Písek	500	
PLZ	Zajištění skalních masivů na trati Přovany – Bezručice	500	
JHC	Zajištění skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1.stavba	500	
JHC	Zajištění skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2.stavba	500	
UST	Zajištění skalních masivů Povrly – Děčín hl. n. km 528,350 – 528,500 a 529,400 - 529,950	497	
BAL	Sanace svahu v km 333,500 - 335,340 v úseku Řečany nad Labem - Záboří nad Labem	1	
LBR	Zvýšení stability skalních masivů v km 16,100 - 16,500 na trati Železný Brod - Tanvald	1	
PBC	Sanace svahu v km 314,100 - 314,300 v úseku Pardubice, hl.n. - Přelouč	1	
JHM	Zajištění skalních masivů na trati Brno - Letovice	1	
JHM	Zajištění skalních masivů na trati Miroslav – Střelice a Moravské Bránice – Oslavany	1	
PBC	Zajištění skalních masivů na trati Potštejn-Litice nad Orlicí (Sopotnice)	1	
OLM	Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí	1	
ZLN	Zajištění skalních masivů na trati Újezdec u Luhačovic – Luhačovice a Bohuslavice nad Vláří- Bylnice	1	
OLM	Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok	1	
BAL	Zajištění skalních masivů na trati Bruntál - Milotice	1	
MRS	Zajištění skalních masivů Kozmice 1, 2	1	
<b>CELKEM - Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6</b>		<b>7 508</b>	

**Modernizace a obnova materiálně technické základny**

[částky jsou uvedeny v tis. Kč]

KRAJ	NÁZEV PODAKCE	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI 2016	Předpokládané zahájení realizace	Předpokládané ukončení realizace	Poznámka
BAL	Montážní vozy pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV - částečná modernizace	107 000	106 400	01-2016	09-2016	
BAL	Kolejové sněhové frézy KSF - úplná modernizace	90 000	8 987	11-2015	04-2016	
BAL	Stroje na výměnu pražců SVP	42 000	5 984	12-2015	12-2016	
BAL	Motorové pracovní vozy DGKu-5	75 000	29 730	03-2015	09-2016	
BAL	Malá měřicí drezíci drezína MMD	16 000	16 000	11-2015	12-2016	
BAL	Defektoskopický vůz	148 000	103 460	09-2016	03-2017	
BAL	Motorové univerzální vozíky MUV 69 - částečná modernizace	84 000	23 828	05-2015	09-2016	
BAL	Motorové univerzální vozíky MUV 69 - úplná modernizace	268 000	160 224	05-2015	09-2016	
BAL	Radiostanice pro speciální hnací vozidla	140 000	46 882	03-2015	02-2016	
BAL	Motorový univerzální vozík – nová vozidla	500 000	3	01-2017	12-2018	
BAL	Měřicí vůz pro železniční svršek	278 000	3	04-2017	12-2020	
BAL	Měřicí drezína MD	94 000	2	01-2017	12-2018	
BAL	Pořízení analyticko-prezentačního nástroje a diagnostické integrační platformy pro datový sklad diagnostiky (DSD)	185 000	2	01-2017	12-2018	
BAL	Pořízení pojízdné trakční napájecí stanice	25 000	1	01-2017	12-2018	
	<b>CELKEM - Modernizace a obnova materiálně technické základny</b>	<b>2 052 000</b>	<b>501 506</b>	<b>01-2016</b>	<b>12-2016</b>	