



Správa železniční dopravní cesty

*Správa železniční dopravní cesty, státní organizace*

*Dlážděná 1003/7*

*110 00 Praha 1*

**Plán investiční výstavby  
železniční dopravní infrastruktury  
na rok 2018  
5. změna Plánu IV**

# Obsah Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury 5. změna Plánu IV 2018

## 1) Základní tabulka

(jmenovité akce vedené v rozpočtu SFDI)

## 2) Realizační globální položky

- 2.1 Ostatní investiční akce malého rozsahu
- 2.2 Pozemní objekty a železniční zastávky
- 2.3 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)
- 2.4 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech
- 2.5 Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)
- 2.6 Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)
- 2.7 Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)
- 2.8 Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)

## 3) Globální položky přípravy

- 3.1 Příprava a zabezpečení staveb
- 3.2 Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru
- 3.3 Příprava a zabezpečení staveb IV. železničního koridoru
- 3.4 Příprava akcí rychlých spojení

## 4) Ostatní

- 4.1 Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP, osa 6, oblast 6.6
- 4.2 Podíl na přípravě a realizaci akcí v rámci programu IROP
- 4.3 Modernizace a obnova materiálně technické základny
- 4.4 Provozování dráhy - investiční část

Pozn.: Plán investiční výstavby - 5. změna byl vydán dne 19.12.2018 v souladu se 6. rozpočtovým opatřením a 10. změnovým řízením, tj v souladu se schváleným 7. dodatkem Smlouvy 93/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018

## Základní tabulka

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	LIMIT 2018				PŘEDPOKLAD REALIZACE		Poznámka
			Dotace SFDI	Dotace OPD II	Dotace CEF	Ostatní zdroje financování	Zahájení realizace	Ukončení realizace	
PRH	CDP Praha	342 690	1 042	0	0	1 042	04-2014	04-2016	Přeúčtování zdrojů
BAL	Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 075 000	2 690	0	0	2 690	04-2016	10-2021	
JHM	Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	595 741	722	0	2 414	1	06-2019	09-2021	
JHM	DOZ Břeclav	63 125	20	2 264	0	5	01-2017	08-2017	Doplatek
BAL	DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhřetěves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhřetěves (mimo)	127 155	71	0	0	71	02-2015	09-2016	Přeúčtování zdrojů
OLM	DOZ Mikulovice - Jeseník	252 802	332	16	0	85	02-2016	04-2017	Doplatek
MRS	DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmorovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.	287 287	26 814	119 648	0	5 700	06-2018	11-2019	
BAL	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	210 681	5 345	20 655	0	1 700	12-2017	06-2020	
JHM	Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	5	0	0	5	03-2020	01-2023	
UST	Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň	422 310	12 400	0	0	12 400	12-2018	01-2021	
BAL	ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko	596 518	6	0	0	6	06-2012	11-2018	
STC	ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha - Kolín	306 292	326	0	0	326	08-2018	10-2020	
MRS	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmorovice	260 000	20	0	0	20	05-2020	12-2022	
BAL	ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav	669 551	69 671	0	354 441	7 061	09-2016	05-2019	
BAL	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb	872 646	3 425	0	3 537	2 800	03-2019	03-2021	
STC	ETCS Praha-Uhřetěves - Votice	183 067	200	0	0	200	08-2018	05-2020	
BAL	ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	7 900	0	42 500	400	03-2018	01-2020	
JHC	GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	290 149	33 047	172 040	0	2 687	09-2017	06-2019	
BAL	GSM-R Chomutov - Cheb	300 000	10 585	0	0	10 585	02-2019	11-2021	
BAL	GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb	423 767	3 012	7 735	0	1 647	11-2014	06-2019	
BAL	GSM-R Plzeň - České Budějovice	353 917	34 129	178 097	0	2 700	10-2017	10-2019	
UST	GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov	380 000	10 520	0	0	10 520	06-2019	03-2022	
PBC	GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov	157 560	18 026	64 600	0	3 870	01-2017	12-2018	
BAL	GSM-R Votice - České Budějovice	200 000	848	0	0	848	01-2019	06-2021	
BAL	Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC - fáze 3	94 570	1 000	0	0	1 000	01-2018	12-2020	
JHM	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice	769 806	12 085	0	0	12 085	09-2018	12-2019	
JHM	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	1 552 904	31 185	0	0	31 185	03-2019	06-2020	
PRH	Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protlukových opatření	271 493	52	0	0	52	04-2016	06-2017	Doplatek
KHR	Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	374 444	2 465	0	0	2 465	11-2018	07-2020	
OLM	Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba, Nezamyslice - Kojetín	3 615 000	5 758	0	15 967	2 940	04-2022	11-2028	
OLM	Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov	4 691 000	4 061	0	17 119	1 040	04-2022	11-2028	
JHC	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	530 216	129	0	0	129	07-2019	03-2020	
JHC	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	756 284	107 631	248 704	0	11 534	02-2018	12-2019	
PLZ	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)	2 454 800	6 264	0	3 758	5 600	10-2022	04-2026	
PLZ	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)		3 979	0	2 320	3 570	12-2021	04-2024	
PLZ	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	4 430 721	550	0	0	550	05-2023	11-2026	
PLZ	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	935 330	1 560	0	1 474	1 300	04-2021	12-2023	
PLZ	Modernizace trati Rokycany - Plzeň	6 783 212	401 956	382 044	0	30 000	07-2013	06-2019	
JHC	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	7 159 049	114 110	239 502	0	10 500	05-2018	08-2021	
JHC	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice	745 536	406	0	0	406	04-2014	05-2017	Doplatek
JHC	Modernizace trati Tábor - Sudoměřice	1 890 341	920	0	0	920	03-2013	11-2016	Přeúčtování zdrojů
JHC	Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Droub u Tábora - propojení MUK Dráčov a sítě I/3	58 860	150	0	0	150	10-2016	08-2017	Doplatek
JHC	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Droub u Tábora, 2. etapa Soběslav - Droub	3 961 439	43 500	0	0	43 500	05-2019	02-2022	
PRH	Modernizace tratového úseku Praha Běchovice - Úvaly	1 735 892	11 379	0	0	1 558	10-2013	07-2017	Doplatek
PRH	Modernizace tratového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (vč.2.část)	3 049 435	135	0	0	135	09-2006	04-2012	Přeúčtování zdrojů
PBC	Modernizace železničního uzlu Česká Třebová	5 827 976	3 570	0	8 895	2 000	11-2021	11-2027	
PBC	Modernizace železničního uzlu Pardubice	4 045 352	300	0	0	300	01-2020	12-2022	
LBR	Modernizace žst. Česká Lípa	1 179 783	1 083	634	0	856	10-2015	12-2017	Doplatek
KVA	Modernizace ŽST Cheb	549 276	31 846	0	132 248	5 694	11-2017	06-2019	
KVA	Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část	636 585	40 165	42 008	0	8 700	12-2016	11-2018	
KVA	Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova	106 030	11 081	420	0	2 000	04-2015	08-2018	
PLZ	Násep "Pastuchovice" na trati Plzeň - Zatec	77 485	25 893	0	0	5 800	09-2018	04-2019	
PRH	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 288 799	1 038	0	0	838	07-2004	07-2016	Přeúčtování zdrojů
JHC	Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku v úseku Vimperk - Lpka	161 058	71 566	0	0	15 000			
PRH	Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice	1 022 118	2 090	0	0	90	11-2012	01-2016	Přeúčtování zdrojů
STC	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	2 200 969	257 132	0	380 870	15 000	11-2016	10-2019	

INVESTICE			LIMIT 2018				PŘEDPOKLAD REALIZACE			
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Dotace OPD II	Dotace CEF	Ostatní zdroje financování	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka	
MRS	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice	2 798 478	412 867	1 075 632	0	29 700	08-2017	01-2020		
KVA	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa	407 175	214	0	0	214	07-2014	11-2015	Přeúčtování zdrojů	
STC	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	851 019	73 773	0	451 642	7 000	01-2017	07-2019		
STC	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 642 122	25 020	0	13 663	20 600	04-2019	09-2021		
STC	Optimalizace tratového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 461 763	10 910	0	26 541	5 500	04-2019	12-2021		
BAL	Optimalizace tratového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	4 434 128	18 529	0	67 852	4 700	03-2019	12-2022		
PRH	Optimalizace tratového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	4 419 960	53 914	0	164 801	18 063	03-2018	10-2021		
PRH	Optimalizace tratového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař	1 214 320	920	0	0	920	07-2014	11-2016	Přeúčtování zdrojů	
PLZ	Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009	834 964	14 600	0	0	14 600	03-2019	10-2020		
KVA	Peronizace žst. Chodov	505 839	64 890	3 149	0	8 000	07-2016	08-2018		
PRH	Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n.	668 202	10 715	0	0	10 715	05-2019	11-2024		
PLZ	Průjezd uzel Pízeň ve směru III. TŽK	1 119 676	99	0	0	99	11-2011	09-2015	Přeúčtování zdrojů	
LBR	Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov	108 250	60	0	0	60	10-2014	06-2016	Přeúčtování zdrojů	
LBR	Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.	101 642	300	0	0	300	01-2015	11-2015	Přeúčtování zdrojů	
JHM	Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)	128 985	19 209	28 386	0	1 850	05-2018	12-2019		
PLZ	Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdrůžice	116 723	21 748	51 617	0	1 532	02-2018	02-2019		
JHM	Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)	211 017	16 481	37 501	0	1 950	05-2018	12-2019		
STC	Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň	30 631	849	3 100	0	452	03-2017	03-2018		
KVA	Rekonstrukce mostu v km 232,992 tratě Chomutov - Cheb	109 123	77	0	0	77	09-2015	11-2017	Doplatek	
STC	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany	172 243	35 416	64 181	0	6 272	07-2017	11-2018		
VYS	Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4 v ŽST Havlíčkův Brod	130 000	7 215	7 225	0	5 940	08-2018	11-2019		
PRH	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	132 815	0	282 617	8 756	04-2017	07-2020		
JHC	Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC	133 361	5 432	0	0	5 432	11-2018	11-2019		
KHR	Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821	64 575	42 813	0	0	4 975	08-2018	12-2018		
JHM	Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou	1 101 862	175 983	733 247	0	9 050	08-2017	11-2018		
LBR	Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	541 552	550	0	0	550	10-2014	09-2017	Doplatek	
LBR	Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald	745 222	608	0	0	608	04-2014	04-2017	Doplatek	
PRH	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)	651 138	1 094	0	533	1 000	09-2022	07-2025		
BAL	Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	691 890	45	0	0	45	02-2015	12-2015	Přeúčtování zdrojů	
STC	Rekonstrukce tratových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník	91 757	14 760	64 940	0	3 300	06-2017	03-2019		
MRS	Rekonstrukce TV v úseku Albrechtice u Č.T. – Havřov, 2. Kolej	66 725	91	0	0	91	11-2018	06-2019		
JHM	Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.	325 834	14 539	55 300	0	3 682	05-2018	04-2020		
BAL,PRH	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice	517 856	264 555	0	0	15 000	09-2017	12-2019		
MRS	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín	480 193	326 700	0	0	19 000	02-2018	02-2019		
UST	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice	690 026	6 841	1	0	6 840	03-2015	03-2018		
JHM	Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.	1 784 970	73 482	232 000	0	15 482	06-2018	07-2020		
PRH	Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.	647 384	13 079	0	0	1 785	11-2014	05-2017	Doplatek	
UST	Rekonstrukce železničního svrhu a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most	170 925	24 903	87 967	0	4 821	05-2018	08-2019		
PRH	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	568 516	1 610	0	2 737	1 126	08-2022	08-2025		
PLZ	Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí	611 197	316	0	0	316	02-2015	06-2017	Doplatek	
KHR	Rekonstrukce ŽST Jaroměř	904 768	85 709	182 570	0	10 500	02-2018	06-2020		
UST	Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží	122 279	3 460	0	0	3 460	12-2018	08-2019		
PRH	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	2 313 629	772	0	2 549	321	09-2022	07-2025		
OLM	Rekonstrukce žst. Píerov, 2. stavba	3 601 462	25 385	0	0	25 385	03-2019	12-2021		
UST	Rekonstrukce žst. Řetenice	906 896	21 000	0	0	21 000	12-2018	04-2020		
UST	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	1 002 058	9 700	0	0	9 700	02-2019	03-2021		
JHC	Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	552 673	2 116	0	0	2 116	05-2016	07-2017	Doplatek	
OLM	Revitalizace trati Bludov - Jeseník	993 690	560	0	0	560	06-2015	11-2019		
JHM	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	670 944	365	0	0	365	03-2017	10-2017	Doplatek	
JHM	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	1 065 551	212 419	772 756	0	8 900	03-2018	10-2018		
KHR	Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov	999 200	5 306	499	0	50	06-2015	05-2017	Doplatek	
KHR	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	999 973	17 550	0	0	17 550	02-2020	03-2021		
KVA	Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johannegeorgenstadt	562 129	68 028	265 283	0	4 600	04-2017	11-2018		
UST	Revitalizace trati Louny-Lovosice	1 231 186	195 980	712 180	0	10 000	03-2018	09-2019		
BAL	Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 171 300	12 859	5 642	0	6 600	07-2016	11-2017	Doplatek	
MRS,OLM	Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n	994 390	9 216	4 632	0	2 430	02-2016	05-2017	Doplatek	
STC	Revitalizace trati Praha-Vrané nad Vltavou-Čerčany	735 476	366	0	0	366	03-2019	03-2021		
PLZ	Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice	884 004	3 500	0	0	3 500	09-2015	12-2017	Doplatek	
KHR	Revitalizace trati Týniště n.O. - Broumov	1 270 027	109 463	463 368	0	9 400	03-2018	09-2019		
PLZ	Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Pízeň	157 433	20 000	0	0	5 000	11-2018	12-2019		

INVESTICE			LIMIT 2018				PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Dotace OPD II	Dotace CEF	Ostatní zdroje financování	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
LBR	Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec	85 276	47 145	0	0	2 500	05-2018	04-2019	
KVA	Sanace zemního tělesa v km 181,7 - 181,8 úseku Hájek - Dalovice	111 210	91 000	0	0	4 000	05-2018	03-2019	
KVA	Trat' 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně	830 565	50 344	130 451	0	15 862	04-2017	02-2019	
OLM	Trat' 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník	838 855	1 620	0	0	0	06-2016	06-2017	Doplatek
BAL	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSV	53 348	26 950	0	0	50	01-2017	08-2018	
PLZ	Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	2 406 400	120 162	20	0	3 000	04-2014	08-2018	
PLZ	Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 487 861	264 106	0	250 868	60 000	12-2016	12-2019	
PLZ	Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati	2 132 732	191 825	0	292 780	25 000	11-2017	03-2020	
JHM	Vybudování EPZ v zst. Brno hl.n., odstavné nádraží "B"	148 026	6 820	0	0	6 820	09-2018	11-2019	
PBC	Výstavba EOv v zst. Ptelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy	338 807	23 693	62 342	0	8 350	11-2016	08-2018	
MRS	Výstavba zastávky Havířov nemocnice	44 947	575	0	0	35	02-2017	11-2017	Doplatek
MRS	Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	61 032	8	0	0	8	02-2020	02-2021	
UST	Výstavba zst. Markvartice	219 061	85	0	0	85	03-2016	04-2017	Doplatek
STC	Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotěšov	37 885	35 214	0	0	1 573	07-2017	07-2018	
STC	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba	945 902	2 087	0	0	400	10-2015	06-2017	Doplatek
STC	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	414 921	43 186	103 951	0	2 036	06-2018	12-2019	
VYS	Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev	306 271	12 520	44 800	0	4 450	05-2018	01-2020	
STC	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany	383 134	75	0	0	75	01-2015	12-2016	Přeúčtování zdrojů
UST	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bilina	454 921	7 735	33 065	0	1 900	04-2015	02-2019	
JHM	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	678 020	97 808	347 008	0	16 100	02-2018	03-2019	
BAL	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav	861 406	1 152	0	0	1 152	08-2016	10-2017	Doplatek
VYS	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice	650 946	82 218	185 595	0	7 300	04-2017	11-2018	
JHM	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	676 250	32 690	41 417	0	6 450	01-2017	04-2018	
UST	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	1 798 390	21 500	0	0	21 500	03-2019	04-2022	
BAL	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	1 301 286	266 156	731 952	0	13 667	07-2017	02-2019	
BAL	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou	1 561 228	4 536	0	21 734	420	05-2019	12-2020	
BAL	Vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS	xxx	360			552			
BAL	Ostatní investiční akce malého rozsahu	xxx	530 945			57 390			
BAL	Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	xxx	347			347			
BAL	C-Roads SŽDC – investiční část	xxx	0			0			
BAL	Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC	xxx	7 187			7 187			
BAL	Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	xxx	510			510			
BAL	Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)	xxx	112 779			10 342			
BAL	Příprava akcí rychlých spojení	xxx	10 522			10 522			
BAL	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)	xxx	514			514			
BAL	Podíl na přípravě a realizaci akcí v rámci programu IROP	xxx	555			149			
BAL	Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)	xxx	68 235			7 830			
BAL	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	xxx	428 857			66 165			
BAL	Pozemní objekty a železniční zastávky	xxx	64 748			16 461			
BAL	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech	xxx	2 397	8 461		382			
BAL	Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	xxx	490						
BAL	Provozování dráhy - investiční část	xxx	280 969			15 000			
BAL	Příprava a zabezpečení staveb	xxx	945 470			945 470			
BAL	Vypořádání staveb	xxx	80 068			0			
BAL	Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	xxx	9 981			9 981			
BAL	Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP	xxx	1 402			1 402			
BAL	Modernizace a obnova materiální technické základny	xxx	434 837			2 100			
BAL	CELKEM	158 181 235	8 540 354	8 018 605	2 543 860	2 021 509	01-2018	12-2018	

## Plán investiční výstavby SŽDC

## Ostatní investiční akce malého rozsahu

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
PBC	Sanace skalního zářezu v km 88,630 - 88,900 v trati Pardubice – Liberec	19 500	972	04-2019	08-2019	
UST	Rekonstrukce mostu v km 2,590 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa	18 083	3 332	05-2017	03-2018	
LBR	Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec - Harrachov	35 587	500	02-2019	11-2019	
BAL	Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov	29 791	30	10-2018	05-2019	
LBR	Výstavba TZZ Frýdlant v Čechách - Višňová	20 337	19 720	04-2018	03-2019	
KHR	Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka	28 301	33 537	12-2017	09-2018	
LBR	Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou	10 000	285	03-2019	09-2019	
LBR	Výstavba TZZ v úseku Zittau - Hrádek nad Nisou	10 742	7 480	03-2018	12-2018	
LBR	Rekonstrukce mostu v km 182,913 trati Liberec - Černousy	19 900	46	06-2019	12-2019	
PBC	Rekonstrukce zesilovacího vedení TV v úseku Poříčany - Rostoklaty	14 000	1	06-2019	06-2020	
PLZ	Výbudování TZZ v úseku Česká Kubice - Furth im Wald trati Plzeň - Česká Kubice	1 935	10	10-2012	11-2018	
PLZ	Rekonstrukce mostu km 26,231 trati Klatovy - Domažlice	28 000	9 592	02-2018	11-2018	
JHC	Rekonstrukce TV v ŽST Katovice na trati České Velenice - Plzeň	29 948	230	01-2020	11-2020	
UST	Úprava sdělovacího zařízení Chomutov - Podbořany	19 759	15 830	02-2018	02-2019	
JHC	Zřízení EOV ve všech dopravních na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	26 238	1 180	02-2019	11-2019	
JHC	Zřízení EOV v dopravních Blatná a Radomyšl	24 000	12 885	10-2018	11-2018	
PLZ	Rekonstrukce SpS Lužany	27 999	14 500	06-2017	05-2018	
PLZ	Rekonstrukce „plzeňského zhlaví“ v ŽST Kaznějov	25 000	340	06-2019	10-2020	
JHC	Rekonstrukce mostu v km 10,838 na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	37 944	480	02-2019	11-2019	
JHC	Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice - Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk	38 754	720	02-2019	02-2020	
BAL	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Plzeň	16 222	10	02-2015	06-2016	Přeúčtování zdrojů
JHC	Zřízení EOV v dopravních Bělčice a Kasejovice	22 000	11 000	02-2018	10-2018	
JHC	ATÚ Nemanice - přemístění záložního zdroje	2 037	20	01-2019	01-2020	
PLZ	Úpravy telekomunikačního uzlu Strakonice	18 331	16 000	09-2017	09-2018	
JHC	Kamerový a informační systém v ŽST České Budějovice	19 600	1	01-2020	06-2020	
PLZ	Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati Horažďovice - Klatovy	19 946	670	03-2019	06-2019	
PLZ	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě OR Plzeň a OR Ústí nad Labem	25 000	20	01-2020	11-2020	
PLZ	Výstavba TZZ v úseku Domažlice - Kdyně, trať Klatovy - Domažlice	29 000	20	02-2020	07-2021	
PLZ	Zvýšení spolehlivosti všech technologických systémů Nezvěstice-Rokycany-Plzeň vybudováním obchodní trasy v úseku Příkosice - Nezvěstice	19 000	350	01-2020	11-2020	
PLZ	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 5 v žst. Kamenný Újezd včetně rekonstrukce přejezdu v km 106,182	25 000	1	01-2020	12-2020	
PLZ	Doplnění GSM-R v uzlu Plzeň	10 000	1			
BAL	Doplnění počítačů náprav pro zjištění volnosti v lokalitě Praha	24 187	20	12-2014	04-2017	Doplatek
PRH	Protihluková opatření Praha - Kralupy km 418,700 - 418,970	21 068	13 815	06-2018	10-2018	
STC	Výstavba protihlukové clony Vepřek	29 621	22 572	04-2018	07-2018	
STC	Doplnění GSM-R v úseku Lysá nad Labem - Milovice		17 434	02-2018	11-2018	
PRH	Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice-Malešice 2.t.k.	27 985	14 215	05-2017	07-2018	
STC	Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice	37 504	11 320	05-2018	01-2019	
STC	Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostivice	38 153	9 830	05-2018	01-2019	
STC	Protihluková opatření v km 433,443 - 433,923 v úseku Libčice n.V. - Kralupy n.V. (obec Dolany)	12 000	431	04-2019	12-2019	
STC	Zřízení dopravní Luka pod Medníkem	29 500	1	01-2020	11-2020	
STC	Prodloužení podchodu v ŽST Benešov	28 500	1	03-2019	09-2019	
STC	Informační systém v ŽST Slaný	4 000	10	11-2018	05-2019	
STC	Rekonstrukce mostu v km 7,592 trati Praha Smíchov – Hostivice	20 000	892	05-2019	12-2019	
STC	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy	29 900	12	07-2019	12-2019	

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
PRH	Sanace skalního zářezu v úseku odb.Skály - Praha Satalice, km 12,700 - 13,250	16 000	1	06-2019	06-2020	
STC	Výstavba PHS v žst. Český Brod – pražské zhlaví	18 000	1	06-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Děčín - Jedlová	49 120	20 880	08-2017	02-2018	
UST	Protihluková opatření Velké Žernoseky 413,670-414,500; 1.etapa km 413,670-414,020	10 431	550	04-2017	11-2017	Doplatek
UST	Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk	25 973	21 298	09-2017	11-2018	
UST	Zdopravnění části kolejí v ŽST Ústí n.L.západ, včetně úprav žel.svršku	19 858	2 635	09-2017	05-2018	
BAL	Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb	42 905	33 914	02-2018	05-2019	
KVA	Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary	27 729	14 500	09-2017	11-2018	
UST	Pasivní protihluková opatření na stavbách bydlení v km 408,110-408,930 v úseku Litoměřice d.n. - Sebužín	6 750	176	05-2020	12-2020	
UST	Rekonstrukce TV v ŽST Ústí nad Labem západ - vnější nádraží	29 998	5 926	09-2018	06-2019	
UST	Rekonstrukce mostu v km 518,498 tr. Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.	36 000	1	10-2019	11-2020	
UST	Rekonstrukce mostu v km 518,962 tr. Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.	40 000	1	10-2019	11-2020	
UST	Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most - Žatec	18 000	1 560	03-2019	11-2019	
PLZ	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec	29 900	650	07-2020	07-2021	
STC	Rekonstrukce mostu v km 88,612 trati Podlešín – Obrnice	15 000	40	04-2019	01-2020	
UST	Zřízení EOV čelistových závěrů v žst Povrly	8 000	1	11-2019	10-2020	
KVA	Výměna technologie VN trafostanice žst. Karlovy Vary hor.n.	5 000	1	01-2020	12-2020	
UST	Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 10,509 trať 504C	15 000	1	11-2019	05-2020	
UST	Rekonstrukce TS a kabelových rozvodů VN a NN Děčín hl.n.	18 000	1	06-2019	06-2020	
UST	Sanace skal a svahů km 500,1 - 501,9 Praha - Děčín II.část	13 000	1	06-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov	23 000	1	06-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov	24 500	1	06-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce mostu v km 83,447 trati Praha - Chomutov	23 000	1	06-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov	21 000	1	06-2019	06-2020	
UST	Výstavba DOK v traťovém úseku Děčín východ – Rumburk	28 500	1	06-2019	06-2020	
UST	DOK Březno u Chomutova - Žatec západ	5 100	4 050	10-2017	08-2018	
BAL	Začlenění dispečerských okruhů do geo-redundantního řešení CDP Praha a CDP Píseň	19 935	3 031	04-2017	04-2018	
BAL	Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec	50 521	100	09-2018	08-2019	
UST	Rekonstrukce části TV v žst. Ústí nad Labem západ	22 409	3 428	09-2017	05-2018	
STC	Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Český Brod	29 885	15 600	05-2017	06-2018	
STC	Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Pečky	19 334	12 640	05-2017	06-2018	
STC	Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou	22 898	9 100	05-2017	06-2018	
JHC	Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov - Černý Kříž	26 000	17 900	03-2018	03-2019	
STC	Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Velim	20 692	9 527	05-2017	06-2018	
BAL	Implementace funkcionality STOP GSM-R umožňující dálkové zastavení vlaku dispečerem, II. etapa	29 772	317	02-2019	11-2019	
BAL	Konsolidace synchronizace telekomunikačních sítí SŽDC	18 500	1	07-2019	02-2020	
UST	Úprava kolejí v žst. Obrnice	19 000	1	01-2020	12-2020	
STC	GSM-R, trať Kralupy n.Vlt. - Neratovice	20 000	1	06-2019	12-2020	
BAL	Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Vodňany - Bavorov	29 000	1	01-2020	12-2020	
BAL	Rekonstrukce tranzitní telefonní sítě	19 900	1	06-2019	12-2019	
BAL	Rekonstrukce centrální části tranzitní telefonní sítě	15 500	1	06-2019	12-2019	
BAL	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSZ	29 995	6 050	03-2017	11-2018	
BAL	Vstup do oblastí ETCS	20 000	472	05-2019	05-2021	
BAL	Parametrizace sítě GSM-R	29 992	250	01-2019	11-2019	
	Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 410,993 trať 503A	12 000	1	06-2019	06-2020	
LBR	Rekonstrukce telekomunikačního zařízení v úseku Bakov nad Jizerou – Turnov	18 500	1	06-2019	06-2020	
VYS	Rekonstrukce vyh.č.1 v žst.Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P 3663)	27 066	23 510	03-2018	06-2018	
JHM	Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., kolej č. 603	29 673	400	05-2017	12-2017	Doplatek

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
JHM	Rekonstrukce kolejové váhy v ŽST Břeclav	10 000	1	03-2020	11-2020	
JHM	Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká	24 995	1 610	09-2017	02-2018	
JHM	Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	39 531	1	04-2020	12-2020	
JHM	Rekonstrukce výhybek č.69 a 72 v ŽST Hodonín	17 449	475	11-2018	11-2019	
JHM	Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno	25 000	3 170	01-2019	11-2019	
JHM	Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,269	30 000	1	09-2019	12-2019	
BAL	Rekonstrukce mostu ev. km 157,430 trati Brno - Česká Třebová	20 000	1	09-2019	12-2019	
VYS	Rekonstrukce opěrných zdí v km 77,715 - 78,861 v úseku Rožná - Nedvědice	15 000	1	06-2019	06-2020	
VYS	Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v úseku Rožná - Nedvědice	17 000	1	06-2019	06-2020	
PBC	Přestavba propustku na most v km 76,723 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	6 999	50	06-2019	11-2019	
KHR	Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl.n. - Jaroměř	20 498	7 700	02-2018	11-2018	
KHR	Přesun TNS Rašovice	6 000	1	07-2019	11-2019	
KHR	Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov	16 082	8 400	07-2018	12-2018	
KHR	Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice	17 000	140	03-2019	11-2019	
BAL	Rekonstrukce mostu v km 81,166 trati Pardubice – Žďárec nad Doubravou	4 000	1	04-2019	11-2019	
PBC	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	19 900	960	06-2019	11-2019	
PBC	Zvýšení bezpečnosti v úseku Opatovice nad Labem – Stěblová	900	1	06-2019	12-2019	
KHR	Zřízení EOv v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem	19 000	1	09-2019	12-2019	
PBC	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Rudoltice	15 200	1		06-2019	
PBC	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Trnávka	22 800	1	06-2019	06-2020	
PBC	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Opočíněk	22 800	1	06-2019	06-2020	
KHR	Rekonstrukce mostu v km 80,155 trati Jaroměř - Stará Paka	23 500	1	06-2019	06-2020	
KHR	Rekonstrukce mostu v km 112,652 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov (Chotěvice)	22 887	35	06-2019	11-2019	
STC	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Kolín	29 000	1	06-2019	06-2020	
OLM	Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice	19 883	68	11-2015	07-2016	Přeúčtování zdrojů
OLM	Zřízení účelového kolejíště OŘ Olomouc v žst. Přerov	29 984	1	01-2019	11-2019	
ZLN	Sanace zárubní zidky v km 154,569 - 154,616 trati Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště	16 330	1 380	09-2017	05-2018	
OLM	Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová - Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice	30 942	34 410	03-2018	11-2018	
OLM	Sanace skalního zářezu km 20,100 - 20,220 TÚ Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí	29 899	90	09-2018	06-2019	
OLM,ZLN	Výstavba zásuvkových stojanů v ŽST Šumperk, Staré Město u Uherského Hradiště, Kroměříž a Luhačovice	19 900	1	06-2019	11-2019	
OLM	Rekonstrukce EOv v ŽST Drahotuše a ŽST Lipník nad Bečvou	18 000	1	06-2019	11-2019	
OLM,PBC	Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice - Lichkov a Hanušovice - Mikulovice	19 415	450	06-2019	11-2019	
OLM	Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, I.etapa	28 998	1 870	01-2019	12-2019	
OLM	Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě	28 000	1	09-2019	12-2019	
MRS	Zřízení samovratů v nz. Střítež	25 000	425	09-2019	12-2019	
MRS	Rekonstrukce stání transformátorů 110/22kV TNS Studénka	19 989	600	11-2016	10-2017	Doplatek
MRS	Kamerový systém v žst. Opava východ	5 000	1	06-2019	11-2019	
MRS	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Kopřivnice	13 312	2 550	12-2016	02-2018	
MRS	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Liskovec	12 012	1 970	12-2016	02-2018	
MRS	Výstavba EOv na trati Suchdol n. O. - Budišov n. B.	25 000	2 230	01-2019	11-2019	
MRS	Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov	29 224	1 320	01-2019	11-2019	
MRS	Rekonstrukce mostu v km 71,317 trati Olomouc - Krnov	5 998	4 691	09-2018	06-2019	
MRS	Stabilizace železničního spodku v ŽST Třinec - těšínské zhlaví	29 999	1 910	06-2019	11-2019	
MRS	ŽST Krnov - Zřízení informačního systému	2 000	220	06-2019	11-2019	
MRS	ŽST O.Kunčice - Zřízení informačního systému	4 000	300	06-2019	11-2019	
MRS	Rekonstrukce mostu v km 6,527 trati Studénka - Bílovec	16 000	30	04-2019	11-2019	
MRS	Zřízení kamerového systému v ŽST Ostrava hl.n.	10 000	1	06-2019	11-2019	



INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
MRS	Zřízení kamerového systému na zastávce Ostrava Stodolní	5 000	1	06-2019	11-2019	
MRS	Informační systémy v železničním uzlu Ostrava hl.n. - OH Frýdlantské nást., O. střed, O. Stodolní, O. Kunčičky	20 000	1	06-2019	12-2019	
MRS	Informační systémy v železničním uzlu Ostrava hl.n. - OH Osobní nádr., O. Mariánské Hory	15 000	1	06-2019	12-2019	
MRS	Doplnění TV na kolejích 20 a 22 v ŽST Petrovice u Karviné	20 000	1	09-2019	12-2019	
MRS	Výstavba trafostanice 22/0,4 kV v žst. Hostašovice	20 000	1 442	09-2019	12-2019	
MRS	Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ	27 000	1	09-2019	12-2019	
MRS	Rekonstrukce mostu v km 3,713 trati Suchdol - Nový Jičín	18 000	1	09-2019	12-2019	
MRS	Rekonstrukce mostu v km 118,646, trati Frýdek Místek - Český Těšín	18 000	1	06-2019	06-2020	
MRS	Rekonstrukce mostu v km 120,767, trati Frýdek Místek - Český Těšín	23 000	1	06-2019	06-2020	
OLM	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka - Zábřeh	19 500	1	06-2019	12-2019	
JHM	Zřízení přechodu pro chodce v km 58,850 trati Brno - Veselí nad Moravou	16 761	955	12-2018	11-2019	
OLM	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě - Šumperk, etapa č. 2	4 000	359	10-2018	11-2019	
OLM	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě - Šumperk, etapa č. 1	20 000	2 260	10-2018	11-2019	
OLM	Zvýšení bezpečnosti řízení železničního provozu na styku tratí D3 a DOZ v obvodu CDP Přerov	6 000	1	06-2019	12-2019	
VYS	Náhrada KO za PN v žst. Jihlávka	21 000	1	06-2019	06-2020	
	Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Poštiejn	15 000	1	06-2019	06-2020	
BAL	Celkem - Ostatní investiční akce malého rozsahu	3 227 395	530 945	01-2018	12-2018	

## Plán investiční výstavby SŽDC

## Pozemní objekty a železniční zastávky

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
LBR	Odkanalizování haly oprav MEO Mladá Boleslav - Debř	1 417	30	12-2019	06-2020	
STC	Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení na zastávkách Loučovice-zast. (trať Rybník - Lipno), Líšnice (trať Tábor - Písek), Myslín a Smetanova Lhota (trať Protivín - Zdice)	6 676	5 540	04-2018	04-2019	
JHC	Zřízení zastávky Písek jih	19 695	1 250	02-2019	03-2020	
JHC	Zřízení zastávky Tábor - Měšice	16 267	3 307	09-2017	04-2018	
PLZ	Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech	29 296	9 778	01-2018	11-2018	
JHC	Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor	12 092	15	04-2019	05-2020	
PLZ	Nástavba budovy SŽDC s. o., Stavební správa Západ, Sušická 25, Plzeň	21 100	1 672	01-2017	01-2018	
PLZ	Demolice zděné čekárny, včetně výstavby čekárenského přístřešku na zastávce Újezd sv. Kříže na trati Havlovice - Tachov	1 676	205	01-2019	08-2019	
PLZ	Přesun zastávky Chrást u Plzně obec a zřízení zastávky Dyšina	19 900	840	12-2019	12-2020	
PLZ	Rekonstrukce nástupiště v žst. Bezručovice	29 900	1 150	05-2019	05-2020	
PLZ	Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně	9 374	5 100	04-2018	03-2019	
JHC	Vodovodní přípojka pro budovu zastávky Lipka	1 200	10	06-2020	06-2021	
JHC	Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravních Bělčice a Radomyšl (trať Břežnice - Strakonice)	5 000	10	02-2020	09-2020	
PLZ	Výstavba čekárenského přístřešku a demolice zděné čekárny na zastávce Petrovice nad Úhlavou	6 000	1	01-2020	12-2020	
PLZ	Přesun zastávky Chrást u Plzně obec	12 000	1			
PLZ	Zřízení zastávky Dyšina	26 000	1			
PLZ	Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí	14 300	1	06-2019	06-2020	
PLZ	Rekonstrukce zastávky Kornatice	19 900	490	02-2019	03-2020	
STC	Výstavba zastávky Tochovice obec	14 466	315	01-2019	11-2019	
STC	Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště	32 109	370	12-2018	12-2019	
STC	Vybudování zastávky Příbram sídliště	15 000	35	05-2019	11-2019	
STC	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na zastávce Úholičky	29 000	406	09-2019	09-2020	
STC	Vybudování výtahu v žst. Mladá Boleslav město, včetně demontáže plošiny	8 500	450	07-2019	09-2019	
KVA	Zřízení čekárenského přístřešku v žst. Poutnov	1 824	10	06-2020	06-2021	
UST	Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov	15 000	1	03-2020	11-2020	
KVA	Železniční zastávka Velký Luh obec	13 434	1 010	03-2019	11-2019	
BAL	TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava-Černé Budy	24 089	50	11-2018	08-2019	
BAL	TOA POINT NRZO Turnov-město, Křivoklát	10 178	50	10-2018	07-2019	
STC	Výstavba zastávky Zeměchy	20 000	1	01-2019	01-2020	
STC	Osvětlení a nástupiště na zastávce Pecerady	15 000	1	01-2020	12-2020	
KVA	Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna	20 000	1	04-2020	04-2021	
STC	Výstavba mechanizačního střediska Beroun	12 000	1	01-2020	12-2020	
UST	Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec	10 431	1	01-2020	01-2021	
JHM	Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v budově SSV Brno hl.n.	5 391	257	11-2018	11-2019	
BAL	Rekonstrukce nástupišť na zastávkách trati Světlá nad Sázavou-Čerčany		635	11-2018	11-2019	
VYS	Výstavba zastávky Lesůňky a rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz-Okříšky	19 900	1	01-2019	11-2019	
JHM	HZS JPO Brno, Brno Maloměřice - přístavba garáží	19 977	60	07-2018	03-2019	
JHM	Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka	29 000	493	01-2019	11-2019	
VYS	Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí	15 000	1	06-2019	12-2019	
JHM	Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice	27 000	1	06-2019	06-2020	
JHM	Rekonstrukce žst. zast. Vnorovy, včetně přejezdu v km 3,356 (P8137) trati Veselí n/M - Sudoměřice	29 450	20	06-2019	06-2020	
KHR	Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město	28 269	1 540	07-2019	08-2019	
STC	Rekonstrukce trafostanice v žst. Zábolí nad Labem	14 000	60	11-2018	10-2019	
ZLN	Zřízení přístřešku pro cestující na zastávce Hrachovec	7 161	5 336	09-2018	12-2018	

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
OLM	Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová	20 837	15 050	05-2018	08-2018	
OLM	Zřízení a rekonstrukce osvětlení zastávek v obvodu OŘ Olomouc	7 980	5 870	06-2018	11-2018	
JHM	Zřízení železniční zastávky Veselí nad Moravou - Milokošť	19 920	2 160	11-2017	04-2018	
OLM	Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice	26 510	550	05-2019	11-2019	
OLM	Rekonstrukce zastávek Olomouc-Hejčín a Olomouc-Smetanovy sady	24 400	30	06-2019	12-2019	
OLM	Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město	28 920	1	06-2019	12-2019	
OLM	Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick	27 715	1	06-2019	12-2019	
JHM	Rekonstrukce zastávky Šumice	22 000	505	06-2019	12-2019	
ZLN	Rekonstrukce železniční zastávky Karolinka	19 500	1	06-2019	12-2019	
OLM	Rekonstrukce železniční zastávky Náměšť na Hané	16 000	1	06-2019	06-2020	
OLM	Zrušení hlásky Jívová vč.demoice	26 658	20	03-2019	12-2019	
MRS	Zřízení přístřešku pro cestující na zastávce Břidličná	529	48	09-2018	12-2018	
MRS	Doplnění vizuálního informačního systému na trati Ostrava-Svinov (mimo)-Opava východ (mimo) - DOZ	20 000	1	09-2019	12-2019	
BAL	TOA POINT NRZP	6 429	1	01-2019	12-2019	
MRS	Doplnění IS již rekonstruovaných stanic a zastávek (tratě TEN) o vizuální informační systém	20 000	1	09-2019	12-2019	
VYS	Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod	15 000	1	06-2019	12-2019	
BAL	Celkem - Pozemní objekty a železniční zastávky	990 370	64 748	01-2018	12-2018	

## Plán investiční výstavby SŽDC

## Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
PLZ	Modernizace přejezdů na trati Pňovany - Bezručice	23 105	12	07-2015	09-2016	Přeúčtování zdrojů
PLZ	Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice - Planá u M. L.	12 792	21	05-2014	01-2015	Přeúčtování zdrojů
BAL	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Březnice - Strakonice	114 131	105	03-2015	09-2016	Přeúčtování zdrojů
PLZ	Modernizace přejezdů na trati Domažlice - Tachov	58 777	77	07-2015	07-2017	Doplatek
PLZ	Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov	29 976	26	07-2015	04-2016	Přeúčtování zdrojů
STC	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník - Blatno u Jesenice	61 333	3	02-2015	02-2016	Přeúčtování zdrojů
BAL	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany - Světlá n. S.	177 097	70	03-2015	08-2016	Přeúčtování zdrojů
STC	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) - Dobříš	239 022	50	06-2015	03-2017	Doplatek
KVA	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb - Luby u Chebu	96 419	50			
KVA	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Sokolov - Kraslice	28 825	100	06-2015	05-2016	Přeúčtování zdrojů
BAL	Celkem - Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)	841 477	514	01-2018	12-2018	

## Plán investiční výstavby SŽDC

## Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
LBR	Výstavba PZS v km 5,597 (P2891) trati Frýdlant - Jindřichovice (Krásný Les)	8 202	515	04-2019	08-2019	
LBR	Výstavba PZS v km 11,070 trati Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem (Hajniště)	7 510	445	04-2019	08-2019	
LBR	Výstavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha - Turnov (Březina)	24 074	20 376	11-2017	10-2018	
LBR	Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald	19 928	15 300	05-2018	06-2019	
LBR	Zvýšení bezpečnosti na PZZ v km 1,713 (P 3066) a rekonstrukce PZZ v km 2,073 (P5498) v obvodu žst. Liberec	22 882	188	04-2019	08-2019	
LBR	Doplnění závor na přejezdu P2885 v km 3,110 na trati Frýdlant v Č. - Jindřichovice p. Smrkem	5 209	50	03-2019	07-2019	
STC	Doplnění závor na přejezdu P3191 v km 27,144 na trati Bakov nad Jizerou - Kopidlno	12 000	153	06-2019	11-2019	
STC	Zabezpečení přejezdu v km 32,263 (P3229) trati Bakov n.J. - Česká Lípa hl. n.	7 000	1	-	-	Přeúčtování zdrojů
STC	Výstavba PZS na přejezdech P2846, P2847, P2848, P2849 v úseku Frýdlant v Čechách - Višňová	24 922	23 620	04-2018	03-2019	
JHC	Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice - Plzeň	8 385	6 836	06-2018	04-2019	
PLZ	Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny	32 018	2 700	09-2015	06-2017	Doplatek
PLZ	Modernizace přejezdů na trati Planá u M. L. - Tachov	82 515	60 845	05-2018	01-2019	
JHC	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 9,050 a 9,883	19 567	20	05-2016	02-2017	Doplatek
JHC	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 16,779 a 17,332	17 222	20	05-2016	02-2017	Doplatek
JHC	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 22,660 a 22,914	26 500	19 820	01-2018	01-2019	
JHC	Rekonstrukce přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	12 014	633	04-2017	03-2018	
PLZ	Rekonstrukce PZS v km 47,201 (P850) trati Železná Ruda - Plzeň	12 000	1	01-2020	11-2021	
JHC	Rekonstrukce PZS v km 0,718 (P6295) a v km 4,260 (P6300) trati Tábor - Bechyně	25 000	1 055	03-2019	11-2019	
PLZ	Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846	15 133	220	04-2019	04-2020	
PLZ	Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 13,391 a 13,852	29 276	553	11-2018	11-2019	
PLZ	Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 15,054	7 519	42	01-2020	11-2020	
PLZ	Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397	27 881	7 998	08-2016	03-2018	
PLZ	Výstavba PZS Stupno - Radnice v km 0,532 a doplnění výstražníků PZS v km 0,242	12 928	96	01-2020	11-2020	
PLZ	Výstavba PZS Stupno - Radnice v km 1,584 a přemístění zast. Bezděkov u Radic	7 183	45	01-2020	11-2020	
PLZ	Výstavba PZS Stupno - Radnice v km 3,618 a 3,975	20 485	3 610	11-2016	12-2017	Doplatek
PLZ	Výstavba PZS Stupno - Radnice v km 5,290 a 6,057 a 6,288	23 262	136	01-2020	11-2020	
PLZ	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice	29 997	683	11-2018	09-2019	
PLZ	Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice	37 000	630	12-2018	11-2019	
PLZ	Doplnění závor na přejezdu P1269 v km 5,086 na trati Blatná - Nepomuk	15 000	510	03-2019	03-2020	
PLZ	Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk	25 061	735	03-2019	03-2020	
PLZ	Rekonstrukce přejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	12 898	513	08-2018	11-2019	
PLZ	Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní	22 214	25	11-2018	11-2019	
PLZ	Doplnění závor na přejezdu P6173 v km 34,455 na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	8 000	1 670	08-2018	05-2019	
PLZ	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev - Tábor	9 947	310	08-2018	05-2019	
PLZ	Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary		22 175	05-2018	05-2019	
PLZ	Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu P 1627 trati České Budějovice - Černý Kříž v km 52,612	5 000	28	06-2019	11-2020	
BAL	Rekonstrukce přejezdů v km 19,363 a v km 22,294 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	31 394	998	06-2017	05-2018	
KVA	Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník - Bečov n. Teplou	15 000	417	03-2019	12-2019	
BAL	Doplnění závor na PZS v km 210,701 (P1123) a 211,209 (P1124) trati Č. Velenice - Plzeň	12 000	800	05-2019	05-2020	
PLZ	Výstavba PZS v km 7,693 a výstavba TZZ v úseku Kdyně - Pocinovice, trať Klatovy - Domažlice	19 000	15	08-2019	06-2020	
JHC	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor - Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov	29 000	55	09-2019	08-2020	
PLZ	Výstavba PZS v km 29,277 a 30,203, rekonstrukce SZZ žst. Kolínek, trať Horažďovice - Klatovy	29 000	1 345	09-2019	08-2020	
PLZ	Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na trati Domažlice - Planá	19 000	686	09-2019	08-2020	
PLZ	Výstavba PZS v km 23,084 Hrádek u Sušice trati Horažďovice předměstí - Domažlice	17 000	11	09-2019	12-2019	

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
BAL	Výstavba PZS v km 42,904 (P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice	19 000	1	01-2020	06-2021	
PLZ	Výstavba PZS v km 28,872 Hostouň trati Domažlice – Planá u M.L.	15 000	77	01-2020	06-2021	
JHC	Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor – Písek	10 000	80	09-2019	08-2020	
JHC	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v traťovém úseku Božejovice – Milevsko	20 000	217	09-2019	08-2020	
JHC	Rekonstrukce PZS v km 0,718 (P6295) na trati Tábor – Bechyně	19 800	1	03-2019	11-2019	
JHC	Výstavba PZS v km 4,260 (P6300) na trati Tábor – Bechyně	22 000	1	03-2019	11-2019	
STC	Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolín( mimo)-Rataje nad Sázavou odbočka(mimo), P5948, P5949 a P5950	21 000	530	11-2018	12-2019	
STC	Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třeboň	14 608	3 860	08-2018	06-2019	
STC	Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v traťovém úseku Praha Zličín - Hostivice	32 706	70	08-2016	08-2017	Doplatek
STC	Výstavba PZS v km 15,850 (P4635) v trati Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město	16 032	1 002	06-2017	06-2018	
STC	Výstavba PZS v km 8,894 a 11,136 v trati Kralupy n.Vlt.-Kladno	23 479	650	12-2018	11-2019	
STC	Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice	40 000	395	01-2020	11-2020	
STC	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 6067 v km 2,396 na trati Olbramovice - Sedčany	15 694	190	04-2019	08-2019	
STC	Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice - Brandýs nad Labem	23 689	800	04-2019	12-2019	
STC	Výstavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751) trati Vrané n.Vltavou - Dobříš	19 900	217	04-2019	12-2019	
STC	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město	16 824	278	10-2019	02-2020	
STC	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město	15 000	617	09-2019	01-2020	
STC	Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany	27 206	511	10-2019	02-2020	
STC	Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n.-Poříčany	29 227	965	09-2019	01-2020	
STC	Výstavba PZZ na přejezdu P2106 v km 5,525 na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary	24 000	527	06-2019	12-2019	
STC	Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654 trati Zdice-Protivín (25,744 trati Lochovice-Zadní Třeboň )	15 000	8	01-2020	06-2021	
STC	Výstavba PZS v km 10,261 trati Kolín - Ledečko přejezd P5909	15 000	11	09-2019	12-2019	
STC	Rekonstrukce PZS na přejezdu P2104 v km 4,217 na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary	23 729	178	06-2019	12-2019	
STC	Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) trati Lužná u Rakovníka - Žatec	18 000	1			
STC	Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav - Stará Paka	23 000	1			
UST	Rekonstrukce PZS v km 11,172 a 11,454 Varnsdorf-Seifhennersdorf	18 772	8 365	08-2018	06-2019	
UST	Výstavba PZZ v km 10,210 trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně	23 000	490	12-2018	11-2019	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybníště - Varnsdorf	24 047	180	08-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybníště - Varnsdorf	16 000	126	08-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 3,890; v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybníště - Varnsdorf	18 548	315	08-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 4,890; v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybníště - Varnsdorf	28 649	252	08-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 6,062; v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybníště - Varnsdorf	18 126	302	08-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 6,969; v km 7,213 a v km 7,527 trati Rybníště - Varnsdorf	23 361	302	08-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybníště - Varnsdorf	28 288	204	08-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce přejezdů v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybníště - Varnsdorf	21 522	356	08-2019	06-2020	
UST	Rekonstrukce PZS km 8,865 a 13,161 v ŽST Úpořiny	19 000	622	08-2019	11-2019	
BAL	Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň - Žatec	12 000	1	01-2020	06-2021	
UST	Výstavba PZS v km 2,565 trati Rumburk - Dolní Poustevna	12 000	1			
UST	Výstavba PZS v km 14,031 trati Rumburk - Dolní Poustevna	14 000	1			
UST	Rekonstrukce přejezdu v km 11,948 (P2335) trati Louny - Rakovník	18 000	1			
UST	Úprava křížení komunikace I/13 a přejezdu P2600 km 19,143 v úseku Markvartice – Česká Kamenice	15 000	18			
JHC	Rekonstrukce přejezdu v km 217,36 (P1130) trati České Budějovice - Plzeň	18 843	311	05-2019	11-2019	
BAL	Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na vybraných PZS v obvodu SSZ	15 000	1	05-2019	11-2019	
BAL	Rekonstrukce přejezdu P2420 v km 497,098 trati Praha Bubeneč - Děčín hl.n	19 000	1	09-2019	12-2019	
UST	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 2,705 (P2269) a v km 4,635 (P2272) trati Louny - Lovosice	19 900	1	06-2019	06-2020	
BAL	Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovník – Bečov nad Teplou	14 000	45	01-2020	06-2021	
BAL	Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník – Bečov nad Teplou	19 000	89	01-2020	06-2021	

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
JHM	Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno hl.n.-Přerov	27 441	105	02-2019	12-2019	
JHM	Rekonstrukce přejezdu v km 80,152 tr. Žďár nad Sázavou - Tišnov	20 448	20	02-2019	07-2019	
VYS	Rekonstrukce přejezdu P3658 v Okříchách, km 168,863 trati Šatov-Kolín a km 60,874 trati Střelice-Okříšky	35 518	1 575	03-2019	11-2019	
JHM	Rekonstrukce železnice přejezdu v km 4,740 (P7140) včetně doplnění pol.závor na trati Zaječí-Hodonín	12 055	840	11-2018	11-2019	
VYS	Doplnění závor na železničních přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) trati Jihlava - Brno	26 800	135	06-2019	12-2019	
PBC	Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	29 999	1	01-2019	11-2019	
VYS	Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky	27 800	1	03-2019	11-2019	
VYS	Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	15 748	990	03-2019	11-2019	
VYS	Rekonstrukce PZZ v km 171,640 (P3661) a 172,471 (P3662) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	27 732	1 305	03-2019	11-2019	
VYS	Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666) a 185,117 (P3668) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	29 931	1 520	03-2019	11-2019	
VYS	Výstavba PZS v km 6,713 trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice	10 301	680	09-2018	06-2019	
JHM	Rekonstrukce železnice přejezdu v km 8,985 (P8143) včetně doplnění závor a doplnění chodníků a výstražníků na přejezdu v km 2,398 (P8134) trati Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad Moravou	23 106	1 330	03-2019	11-2019	
VYS	Doplnění závor na přejezdu P 7039 v km 56,843 na trati Žďár nad Sázavou - Tišnov	23 043	30	03-2019	11-2019	
VYS	Výstavba PZS v km 23,882 trati Střelice - Okříšky	17 598	16 590	08-2017	06-2018	
PBC	Rekonstrukce PZM v km 30,066 (P 3842) žst. Náměšť nad Oslavou	24 000	555	01-2019	11-2019	
BAL	Rekonstrukce PZS km 130,097, P 3636, trať (Retz) - Znojmo st.hr. - Okříšky	20 000	30	06-2019	12-2019	
PBC	Rekonstrukce PZZ v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	Neznámo	125	01-2019	11-2019	
PBC	Rekonstrukce PZZ v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292) a 36,326 (P5291) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	Neznámo	125	01-2019	11-2019	
JHM	Rekonstrukce PZS v km 30,412, P 7169, trať Hodonín - Zaječí	20 000	1	01-2019	12-2019	
BAL	Rekonstrukce přejezdu P3652 včetně doplnění závor na trati (Retz-) Znojmo - Okříšky	20 000	1	01-2019	12-2019	
JHM	Rekonstrukce přejezdu km 99,433 (P7957) na trati Brno - Vlářský průmysk	16 000	1			
	Výstavba PZS v km 55,226 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	16 000	1			
KHR	Rekonstrukce PZZ v km 19,080 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	10 628	570	05-2017	10-2017	Doplatek
BAL	Výstavba PZS v km 36,324 (P 4632) a v km 37,323 (P 4633) trati Jičín - Nymburk	26 384	1	01-2019	11-2019	
KHR	Zvýšení zabezpečení železnice přejezdu Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov v km 35,774 a 36,284 a 36,548	35 107	29 515	01-2018	07-2018	
BAL	Výstavba PZS v km 7,536 (P 4868) a v km 7,891 (P 4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí	29 780	15	01-2019	11-2019	
KHR	Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové - Jičín	29 996	25	01-2019	11-2019	
KHR	Rekonstrukce PZZ v km 11,175 (P4592) trati Chlumeck nad Cidlinou - Křinec	16 779	13 800	04-2018	08-2018	
PBC	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 100,182 trati Letohrad - Lichkov	3 804	15	09-2018	12-2018	
KHR	Rekonstrukce přejezdu v km 106,741 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	3 889	120	09-2019	12-2019	
PBC	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)	28 821	313	06-2019	11-2019	
KHR	Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové - Turnov	15 000	1	01-2019	11-2019	
KHR	Rekonstrukce PZZ v km 33,342 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí	24 095	1	01-2019	11-2019	
KHR	Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách	16 554	13 640	04-2018	07-2018	
PBC	Doplnění závor na přejezdech P 6847 v km 6,640; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	21 017	15 290	07-2018	11-2018	
KHR	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P3148 v km 8,016 na trati Hradec Králové - Turnov	19 683	1	01-2019	11-2019	
PBC	Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	12 354	7 640	07-2018	11-2018	
KHR	Výstavba PZS v km 60,988 (P5239) trati Jaroměř - Stará Paka	10 000	30	02-2019	06-2019	
KHR	Výstavba PZS v km 72,143 (P5247) a 76,028 (P5251) trati Jaroměř - Stará Paka	13 000	30	02-2019	06-2019	
KHR	Výstavba PZS v km 77,719 (P5252) trati Jaroměř - Stará Paka	10 000	30	02-2019	06-2019	
KHR	Výstavba PZS v km 6,261 (P 5381) a v km 6,944 (P 5382) trati Hradec Králové - Jičín	23 500	60	01-2019	11-2019	
PBC	Výstavba PZS v km 16,301 (P 5178) a v km 22,364 (P 5188) trati Choceň - Litomyšl	17 500	60	01-2019	11-2019	
PBC	Výstavba PZS v km 22,658 (P 5189), v km 22,816 (P 5190) a v km 23,204 (P 5191) trati Choceň - Litomyšl	19 900	1 050	01-2019	11-2019	
PBC	Výstavba PZS v km 49,087 (P 6930) a v km 49,694 (P 6931) trati Svitavy - Žďárec u Skutče	17 500	1	01-2019	11-2019	
MRS	Doplnění závor na přejezdu P7408 v km 21,580 trati Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí	5 000	15	03-2019	11-2019	
KHR	Zrušení závorářského stanoviště Šárovceva Lhota	23 500	310	01-2019	12-2019	

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
KHR	Rekonstrukce PZZ v km 70,829 (P4484) trati Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou	9 000	1	01-2019	12-2019	
LBR	Výstavba PZS v km 9,123 (P4761) trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	15 000	1			
ZLN	Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 54,706 (P7296) trati Valašské Meziříčí - Kojetín	14 248	11 240	07-2018	12-2018	
ZLN	Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice	28 965	1 600	09-2018	06-2019	
OLM	Výstavba PZS v km 17,496 (P7534) trati Olomouc - Krnov	28 512	1 190	01-2019	11-2019	
ZLN	Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský průsmyk	29 697	86	03-2017	09-2017	Doplatek
OLM	Rekonstrukce přejezdu v km 20,285 (P4288) trati Hanušovice - Mikulovice	24 100	17 895	07-2018	12-2018	
OLM	Doplňení závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 4344 v km 10,587 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	19 970	860	01-2019	11-2019	
ZLN	Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice	19 900	730	01-2019	11-2019	
ZLN	Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 3,390 (P8061) na trati Vsetín - Velké Karlovice	20 519	1 675	06-2019	11-2019	
ZLN	Rekonstrukce PZS (P8108) v km 20,749 na trati Vsetín - Velké Karlovice	29 000	1 370	01-2019	11-2019	
OLM	Doplňení závor a rekonstrukce PZS (P7599) v km 99,184 trati Nezamyslice - Olomouc	3 500	815	01-2019	11-2019	
OLM	Doplňení závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4332 v km 2,680 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	26 528	30	01-2019	11-2019	
OLM	Doplňení závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4342 v km 9,351 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	26 325	30	01-2019	11-2019	
ZLN	Rekonstrukce PZS včetně rekonstrukce povrchu v km 103,942 (P7964) na trati Vlárský průsmyk - Staré Město u U.H.	16 000	410	01-2019	12-2019	
ZLN	Rekonstrukce přejezdu v km 9,868 (P8070) na trati Vsetín - Velké Karlovice	20 000	500	01-2019	12-2019	
ZLN	Rekonstrukce přejezdu v km 15,225 (P8088) na trati Vsetín - Velké Karlovice	15 000	380	01-2019	12-2019	
ZLN	Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. nástupiště na zastávce Velké Karlovice zastávka	29 125	1			
OLM	Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň a přejezdu (P7624) s PZS v km 11,627 trati Kostelec na Hané - Olomouc	22 921	1	01-2019	12-2019	
BAL	Zrušení žel. přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno - Vlárský průsmyk - náhrada žel. mostem	27 641	1	01-2019	12-2019	
BAL	Zrušení žel. přejezdů v km 94,356 (P7953) a 133,726 (P7994) trati Brno - Vlárský průsmyk - náhrada žel. mosty	26 530	1	01-2019	12-2019	
ZLN	Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) na trati Kroměříž - Zborovice	16 000	1			
ZLN	Rekonstrukce PZS v km 5,816 (P7313) a 12,438 (P7319) na trati Kroměříž - Zborovice	25 000	1			
MRS	Modernizace přejezdů na trati Frýdek Místek - Český Těšín	63 311	49 723	07-2017	08-2018	
MRS	Modernizace přejezdů na trati Opava východ - Hlučín	45 025	2 625	05-2017	07-2018	
MRS	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6754 v km 4,733 trati Suchdol nad Odrou - Fulnek	10 279	70	08-2017	01-2018	
MRS	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7815 v km 6,712 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí	14 005	2 505	08-2017	01-2018	
MRS	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7821 v km 4,730 trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice	12 470	1 825	08-2017	01-2018	
MRS	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7507 v km 25,828 trati Studénka - Veřovice	16 082	126	06-2017	12-2017	Doplatek
MRS	Doplňení výstroje přejezdových zabezpečovacích zařízení u PZS v km 270,159 (P7730); km 270,899 (P7731); km 280,442 (P7739); km 281,504 (P7741) a km 282,280 (P7743) na trati Ostrava Svinov - Opava východ	12 781	850	03-2019	11-2019	
MRS	Doplňení závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P7549 v km 47,174 a P7559 v km 58,183 na trati Opava východ - Olomouc	19 000	1 500	11-2018	11-2019	
MRS	Doplňení závor na přejezdu P7810 v km 2,848 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí	6 820	605	11-2018	11-2019	
MRS	Doplňení závor na přejezdu P6708 v km 10,086 na trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou	4 755	505	11-2018	12-2019	
MRS	PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín	16 801	1 035	11-2018	11-2019	
MRS	Rozšíření zabezpečení PZS v km 5,960 trati Frýdlant n.O. - Ostravice	1 500	1	06-2019	11-2019	
MRS	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 0,438 a 3,371 na trati Studénka - Bílovec	12 000	110	-	-	Přeúčtování zdrojů
MRS	Doplňení závor na přejezdu v km 89,461 trati Opava východ - Krnov	1 800	1	01-2019	11-2019	
BAL	Výstavba PZS v km 83,239 (P7349) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7350 v km 83,893 trati Ostrava - Valašské Meziříčí	22 000	1	01-2019	12-2019	
MRS	Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava - Valašské Meziříčí	26 850	1			
KHR	Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)	19 500	1	01-2019	11-2019	
PBC	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6626 v km 57,267; P6627 v km 57,797)	17 500	1			
PBC	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6629 v km 58,573; P6630 v km 59,632)	17 500	1			
BAL	Doplňení funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na vybraných PZS v obvodu SSV	19 900	1	01-2019	12-2019	
OLM	Rekonstrukce přejezdu v km 21,532 (P7640) trati Kostelec na Hané - Olomouc	18 000	1			
BAL	Celkem - Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	3 531 747	428 857	01-2018	12-2018	



**Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)**

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
UST	Zvýšení trakčního výkonu TNS Chomutov	327 729	75	03-2015	08-2016	Přeúčtování zdrojů
UST	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov	266 222	49	12-2014	02-2016	Přeúčtování zdrojů
UST	Zvýšení trakčního výkonu TNS Most	316 016	223	03-2015	09-2016	Přeúčtování zdrojů
BAL	Celkem - Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	909 967	347	01-2018	12-2018	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)**

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
BAL	Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí	933 848	490	06-2015	06-2016	Přeúčtování zdrojů
BAL	Celkem - Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	933 848	490	01-2018	12-2018	

## Plán investiční výstavby SŽDC

## Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		Poznámka
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	
JHC	Tábor ON - příprava bezpečnostních technologií	10 600	1	02-2020	04-2022	
JHC	Veselí nad Lužnicí ON - příprava bezpečnostních technologií	6 340	1	10-2018	12-2019	
PRH	ON Praha hl.n. - příprava a instalace rozšiřujících bezpečnostních technologií	32 926	1	08-2018	12-2018	
STC	ON Kolín – příprava a instalace bezpečnostních technologií	15 420	1	11-2018	03-2019	
PRH	Praha Holešovice ON - příprava bezpečnostních technologií	12 200	1	06-2019	10-2019	
STC	Kolín ON - SA část rekonstrukce	19 673	2 361	07-2018	03-2019	
STC	Kralupy nad Vltavou ON - SA část rekonstrukce	7 148	1 513	07-2018	12-2018	
STC	Karlštejn ON SA - část rekonstrukce	1 700	1 700	06-2018	10-2018	
PRH	Praha hl.n. ON - instalace UPS	1 000	1	09-2018	11-2018	
PRH	Praha hl.n. ON - rekonstrukce (dvěře NOH)	1 200	1	09-2018	11-2018	
PRH	Praha hl.n. ON - rekonstrukce (eskalátory FB)	5 000	1	09-2018	11-2018	
PRH	Praha hl.n. ON - instalace IRTN	600	1	10-2018	11-2018	
PRH	Hořovice ON - SA část rekonstrukce	900	770	07-2018	11-2018	
PRH	Nelahozeves ON - SA část rekonstrukce	800	800	08-2018	11-2018	
KVA	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov	28 000	1	12-2019	12-2020	
UST	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina	49 980	298	10-2019	12-2020	
KVA	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolov	27 446	26 637	10-2017	09-2018	
UST	ON Děčín hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	26 530	1	12-2018	12-2019	
UST	ON Ústí nad Labem hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	9 044	1	12-2018	12-2019	
KVA	Karlovy Vary ON - příprava bezpečnostních technologií	9 100	2 040	02-2019	12-2019	
KVA	Sokolov ON - příprava bezpečnostních technologií	12 100	2 620	02-2019	12-2019	
UST	Most ON - SA část modernizace (CHÚC)	1 898	1 898	05-2018	06-2018	
STC	Kutná Hora hl.n. - příprava bezpečnostních technologií	4 600	1	06-2019	10-2019	
VYS	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sklené nad Oslavou	13 354	686	08-2019	12-2021	
VYS	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostrov nad Oslavou	21 641	953	02-2019	12-2019	
JHM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim	20 756	19 409	04-2017	08-2018	
JHM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Břeclav - 2. etapa	79 992	23 349	04-2017	06-2019	
VYS	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přibyslav	23 646	3 766	08-2018	12-2019	
VYS	Havlíčkův Brod ON - příprava bezpečnostních technologií	16 245	700	03-2020	05-2021	
JHM	Hrušovany u Brna ON - rekonstrukce	33 307	1	01-2019	12-2019	
JHM	Brno Slatina ON	14 844	1	01-2019	12-2019	
VYS	Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce	22 238	1	01-2019	12-2019	
JHM	Babice nad Svitavou ON - rekonstrukce	4 317	1	01-2019	12-2019	
PBC	ON Česká Třebová – příprava a instalace bezpečnostních technologií	15 576	1	12-2018	12-2019	
PBC	Lichkov ON - rekonstrukce (vytápění)		1	11-2018	12-2019	
PBC	Přelouč ON - SA část rekonstrukce	12 100	1	11-2018	11-2020	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Drahotuše	6 669	456	01-2020	12-2020	
ZLN	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Huštěnovice	19 200	382	03-2019	12-2019	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově	26 500	3 930	10-2017	12-2018	
OLM	Revitalizace výpravní budovy v Lipníku nad Bečvou	19 700	15 070	04-2017	01-2018	
ZLN	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Horní Lideč	700	10	09-2018	12-2018	
OLM	ON Olomouc hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	17 000	1	06-2018	12-2019	
OLM	ON Přerov – příprava a instalace bezpečnostních technologií	18 000	1	02-2019	12-2019	
OLM	Červenka ON - rekonstrukce (kanalizace)	2 200	1	01-2020	12-2020	

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
ZLN	Napajedla ON - rekonstrukce	20 600	1	01-2023	12-2024	
OLM	Říkovice ON - rekonstrukce	11 000	1	01-2021	12-2021	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc hlavní nádraží	1 550	1			
MRS	ON Ostrava-Svinov – příprava a instalace bezpečnostních technologií	17 000	1	07-2018	12-2019	
MRS	Havířov ON - příprava bezpečnostních technologií	14 900	1	07-2018	12-2019	
MRS	Bohumín ON - příprava bezpečnostních technologií	18 500	1	07-2018	12-2019	
MRS	Ostrava hl.n. - modernizace (eskalátory) P+R	13 040	693	11-2018	12-2019	
MRS	Ostrava hl.n. - modernizace (hala, bezpečnost)	14 000	1	07-2018	12-2019	
MRS	Návsí (Nawsie) ON - rekonstrukce SA (kanalizace)	1 500	1 430	07-2018	12-2018	
MRS	Jistebník ON	1 450	1 278	09-2018	12-2018	
BAL	Celkem - Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)	785 730	112 779	01-2018	12-2018	

## Plán investiční výstavby SŽDC

## Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
LBR	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Turnov - 2. etapa	29 987	21 891	09-2017	08-2018	
LBR	ON Liberec – příprava a instalace bezpečnostních technologií	17 110	1	12-2018	12-2019	
LBR	Semily ON - rekonstrukce	35 200	2 100	09-2018	08-2020	
STC	Mnichovo Hradiště ON - SA část rekonstrukce	8 800	1	01-2019	12-2019	
LBR	Liberec-Horní Růžodol ON - SA část rekonstrukce	11 000	1	11-2018	11-2018	
JHC	Kájov ON - rekonstrukce	16 815	1	07-2019	11-2020	
PLZ	Tachov ON - rekonstrukce	56 066	195	01-2019	05-2020	
PRH	Nižbor ON - SA část rekonstrukce	1 000	968	08-2018	12-2018	
KVA	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou	73 792	190	01-2020	01-2022	
KVA	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš	67 654	285	01-2020	01-2022	
UST	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa	27 041	1	10-2019	12-2020	
UST	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí	25 540	1	10-2019	12-2020	
KVA	Loket ON - rekonstrukce (VPP)	19 000	300	02-2019	12-2019	
UST	Louny ON - SA rekonstrukce (VPP)	4 800	1	02-2019	12-2019	
UST	Odkalizování ON UNL kraj	9 000	200	03-2019	05-2020	
UST	Plynofikace ON UNL kraj	6 000	1	03-2019	05-2020	
KVA	Odkalizování ON KV kraj	5 550	1	03-2019	05-2020	
KVA	Plynofikace ON KV kraj	4 000	1	03-2019	05-2020	
UST	Varnsdorf ON - SA část rekonstrukce (1.NP)	1 980	1 830	08-2018	12-2018	
UST	Litoměřice horní nádraží - SA část rekonstrukce (VPP)	1 922	1 922	05-2018	06-2018	
UST	Litoměřice město ON - SA část rekonstrukce	2 000	1	06-2018	12-2019	
BAL	Plynofikace v obvodu NUTS2	10 702	1 880	08-2018	12-2019	
JHM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nedvědice	15 573	456	09-2018	12-2019	
JHM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Moravské Bránice	19 220	1 460	01-2019	12-2019	
JHM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou	33 307	1	09-2019	10-2020	
VYS	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč	30 275	540	04-2019	06-2020	
JHM	Hodonice ON - zateplení fasády	1 940	1	05-2019	12-2019	
JHM,VYS	ČOV v obvodu NUTS2	9 900	1	01-2019	12-2019	
VYS	Dobronín ON - rekonstrukce (WC, vod.přípojka)	4 370	1	01-2019	12-2019	
JHM	Doubravník ON - rekonstrukce	6 045	1	01-2019	12-2019	
KHR	Rekonstrukce střešních světlíků výpravní budovy žst. Hradec Králové - 1.etapa	43 872	26 437	11-2018	12-2019	
KHR	ON Hradec Králové hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	38 550	1	12-2018	12-2019	
KHR	Jaroměř ON - rekonstrukce (kanalizace, plyn)	2 200	1	11-2018	12-2019	
KHR	Doudleby nad Orlicí ON - SA část rekonstrukce	2 800	1	11-2018	09-2020	
KHR	Nový Bydžov ON - SA část rekonstrukce		2 032	09-2018	08-2020	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Branná	3 820	103	02-2019	12-2019	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc-Řepčín	6 861	78	03-2019	10-2019	
ZLN	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kunovice-Loučka	8 129	521	02-2019	12-2019	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velká Bystřice	14 700	315	02-2019	12-2019	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Domašov nad Bystřicí	19 000	25	01-2021	12-2021	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hlubočky	17 000	463	02-2019	05-2020	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice	35 700	317	01-2019	12-2020	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Prostějov místní nádraží	43 000	1	01-2020	12-2021	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jindřichov na Moravě	8 750	40	01-2018	12-2018	

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná	5 912	260	01-2020	12-2020	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bludov	3 000	82	01-2018	12-2018	
OLM	Javorník ve Slezsku ON - rekonstrukce	11 600	1	01-2021	12-2021	
ZLN	Újezdec u Luhačovic ON - rekonstrukce	12 500	1	01-2019	12-2020	
OLM	Žulová ON - rekonstrukce	19 450	1	01-2024	12-2025	
OLM	Drahanovice ON - SA část rekonstrukce (kanalizace)	1 000	1 000	01-2018	12-2018	
OLM	Hlubočky-Mariánské Údolí ON - SA část rekonstrukce	7 500	1	03-2019	09-2019	
OLM	Postřelmov ON - rekonstrukce (vodovodní přípojka)	600	75	03-2019	10-2019	
OLM	Olomouc město ON - SA část rekonstrukce	1 200	1 200	06-2018	12-2018	
MRS	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Frenštát pod Radhoštěm	14 500	500	10-2018	12-2019	
MRS	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Valšov	16 000	543	10-2018	12-2019	
MRS	Dětfichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce	17 000	1	04-2019	06-2020	
OLM	Moravský Beroun ON - rekonstrukce	12 900	1	09-2019	12-2020	
MRS	Rekonstrukce výpravní budovy Jindřichov ve Slezsku	11 600	1	01-2019	12-2019	
BAL	Celkem - Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)	934 733	68 235	01-2018	12-2018	

## Plán investiční výstavby SŽDC

## Příprava a zabezpečení staveb

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
VYS	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	1 037	
VYS	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	350	
JHM	ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice - Veselí nad Moravou	1	
BAL	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R	10	
BAL	ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín	950	
JHM	ETCS v uzlu Brno	10	
STC	Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště	1	
BAL	Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová	350	
LBR	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	2 200	
LBR	Rekonstrukce ŽST Chrástava	1 866	
LBR	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	1 800	
LBR	Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl	433	
KHR	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)	23 000	
KHR	Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	23 500	
LBR	Rekonstrukce žst. Turnov	1	
LBR	Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily	279	
STC	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	1	
KHR	Rekonstrukce TNS Káranice	1	
LBR	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Liberec	511	
LBR	Rekonstrukce propustky v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec	149	
LBR	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	1	
BAL	Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	2 931	
BAL	Konverze na 25 kV AC Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1	
BAL	ETCS+DOZ+GSM-R Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1	
BAL	Revitalizace trati Lovosice- Česká Lípa	20	
BAL	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1	
BAL	GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř	1	
BAL	ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové	1	
BAL	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1	
JHC	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor	363	
JHC	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	563	
PLZ	Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov	11 300	
PLZ	Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy	3 011	
JHC	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	1	
BAL	TES trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava		
BAL	TES trati Plzeň - Žatec	3 011	
PLZ	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	400	
JHC	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	3 900	
JHC	Radioblok na trati Strakonice - Volary	921	
PLZ	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Hut'	4 020	
JHC	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	4 450	
PLZ	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.	4 040	
JHC	Přestupní terminál Strakonice	1 300	

INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
PLZ	Uzel Plzeň, 4. stavba - seřadovací nádraží Doubravka	1	
JHC	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	20	
PLZ	Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	19 850	
JHC	Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	796	
BAL	Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)	7 015	
PLZ	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	1	
PLZ	Racionalizace trati Domažlice – Janovice nad Úhlavou	1	
PLZ	Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n.	1	
JHC	Rekonstrukce ŽST Milevsko	1	
PLZ	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň	1	
PLZ	Rekonstrukce ŽST Rybník	1	
PLZ	Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)	1	
PLZ	Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)	1	
PLZ	Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)	1	
PLZ	Prověření zvýšení rychlosti v úseku Ejovice (mimo) - Plzeň (mimo)	200	
STC	Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice	1	
BAL	ETCS Beroun - Plzeň	10	
BAL	ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	1	
BAL	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1	
PRH	Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.	1 525	
PRH	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	8	
PRH	Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží	9 075	
PRH	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	1 998	
STC	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	1 100	
STC	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	1 135	
STC	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	38 000	
STC	Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	46 000	
STC	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1	
STC	Modernizace žst. Nymburk hl. n.	6 400	
STC	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	512	
STC	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	5 000	
STC	Rekonstrukce nelahozaveských tunelů	3 715	
STC	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)	850	
PRH	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	468	
STC	Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy	480	
PRH	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	444	
STC	Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.	260	
STC	Modernizace ŽST Rakovník	1	
PRH	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	900	
PRH	Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	1 750	
STC	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky	16 000	
STC	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	12 600	
STC	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	5 890	
STC	Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	1 092	
STC	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	313	
STC	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	1 048	



INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
STC	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	922	
STC	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	2 100	
PRH	Rekonstrukce budovy Jeseniova	441	
PRH	Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech	470	
STC	Rekonstrukce žst. Čáslav	86	
STC	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.	1	
STC	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n.	1	
STC	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	3 923	
PRH	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	6 624	
PRH	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	558	
STC	Nymburk, středisko pro kalibraci	117	
PRH	Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov	1	
STC	Velim – Poříčany, BC	3 646	
STC	Areál HZS Nymburk	1	
STC	Bezděčinská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ	1	
PRH	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OR Praha	1	
STC	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav město včetně spojky Ptácká	1	
STC	Rekonstrukce ŽST Velelily	1	
STC	Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světla nad Sázavou	1	
STC	Rekonstrukce mostu v km 46,057 trati Ledečko - Čerčany	1	
BAL	Rekonstrukce mostu km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora	1	
STC	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice	1	
PRH	Protihluková opatření v lokalitě Balabenka vč. rekonstrukce mostních objektů	1	
BAL	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	1	
PRH	ETCS v uzlu Praha	950	
BAL	ETCS Praha Smíchov - Beroun	1	
UST	Most ON příprava a instalace bezpečnostních technologií	597	
UST	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	2 225	
UST	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	800	
UST	Rekonstrukce žst. Bohosudov	39 200	
KVA	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	1 320	
UST	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	4 587	
UST	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	1	
BAL	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	10 307	
UST	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	4 260	
UST	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	5 631	
UST	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	1 201	
UST	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	2 606	
UST	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	5 901	
UST	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1	
UST	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)	1 915	
UST	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	3 975	
BAL	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)	2 310	
KVA	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	1 865	
UST	Rekonstrukce ŽST Most	1	
UST	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	301	

INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
UST	Rekonstrukce ŽST Chomutov	515	
UST	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Perštejn (mimo)	410	
BAL	Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)	516	
KVA	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	501	
KVA	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)	401	
KVA	Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)	416	
KVA	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	1 380	
KVA	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)	825	
KVA	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	1 760	
KVA	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	1 490	
KVA	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně	540	
UST	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem	590	
KVA	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	1	
UST	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	1 260	
UST	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách	480	
UST	Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice	570	
UST	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	1 400	
UST	Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem	1	
UST	Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	1	
UST	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	1	
LBR	Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky)	1 666	
STC	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav hlavní nádraží	1	
STC	Rekonstrukce ŽST Pečky	1	
JHC	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek	410	
KHR	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumeck nad Cidlinou	1	
BAL	Systém automatické výstrahy ohrožení provozu	1 000	
BAL	Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	866	
BAL	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	2 761	
BAL	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	664	
BAL	Zajištění stability železničního tělesa v Karlíně na trati Česká Třebová - Praha	1	
BAL	Studie proveditelnosti železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016	78	
BAL	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“	500	
BAL	Zajištění odstavných kapacit v ŽUP	728	
BAL	Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m po I. TŽK	1	
BAL	Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín	1	
BAL	Segmentace provozu v technologické datové síti	1	
BAL	Rekonstrukce a úprava přenosové sítě SŽDC	1	
BAL	Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy	1	
BAL	Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	1	
BAL	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“	1	
VYS	Jihlava ON - rekonstrukce	1	
JHM	Železniční uzel Brno	1 316	
JHM	Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba, Blažovice - Vyškov	38 619	
BAL	Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice	34 725	
JHM	Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1	
BAL	Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1	

INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
JHM	Boskovická spojka	855	
VYS	Rekonstrukce traťového úseku Přebyslav - Pohled	1	
VYS	Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	41	
JHM	Výstavba odbočky Rajhrad	2 375	
JHM	Výstavba TNS Brno-Černovice	1	
JHM	Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	1 221	
JHM	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	4 470	
JHM	Rekonstrukce ŽST Tišnov	7 000	
JHM	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	1	
JHM	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)	800	
JHM	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	80	
JHM	Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	1	
VYS	Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1	
VYS	Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1	
VYS	Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	35	
VYS	Modernizace ŽST Jihlava město	2 600	
JHM	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	2 214	
JHM	Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	8 765	
JHM	Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	2 750	
JHM	Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	10 650	
JHM	Rekonstrukce ŽST Kyjov	4 811	
JHM	Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	14 480	
JHM	Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	1	
VYS	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1	
VYS	Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava	1	
JHM	Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice	1	
VYS	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	609	
JHM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	773	
VYS	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov	683	
VYS	Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L	3 160	
VYS	Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou	1 370	
JHM	Adamov – Blansko, BC	1 864	
JHM	Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC	2 471	
JHM	Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov	1	
VYS	Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov	1	
JHM	SP Severojižní kolejový diametr v Brně	1	
VYS	Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod	1	
PBC	Pardubice ON - rekonstrukce administrativní budovy	1	
PBC	Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	2 180	
BAL	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové	17 720	
BAL	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová	106	
KHR	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	4 885	
KHR	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	715	
PBC	Rekonstrukce žst. Letohrad	20 990	
PBC	Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	1	
KHR	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	14 655	

INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
PBC	Výstavba Ostřešanské spojky	90	
KHR	Zřízení výhybny Bartoušov	1 970	
KHR	Modernizace tratového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	12 010	
PBC	Modernizace tratového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	13 920	
PBC	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	1	
PBC	Výstavba TNS Stěblová	1 370	
KHR	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	1	
PBC	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	3 965	
PBC	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000	1	
PBC	Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová	1	
KHR	Výstavba dispečerského pracoviště ORĚ HK	810	
KHR	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	1	
PBC	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	1	
PBC	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad	1	
KHR	Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	1	
PBC	Multifunkční hala diagnostických vozidel TÚDC SŽDC Pardubice	755	
KHR	Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	1	
PBC	Choceň – Uhersko, BC	3 053	
PBC	Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC	2 266	
PBC	Rekonstrukce žst. Opatov	1	
PBC	Svitavy – Česká Třebová (mimo) – konverze	1	
PBC	Zvýšení propustnosti nákladové skupiny v žst. Česká Třebová	1	
ZLN	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	65 335	
OLM	Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice	1 160	
ZLN	Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1	
BAL	Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou	1	
OLM	Rekonstrukce žst. Píseň, 3.stavba	200	
OLM	Výstavba areálu HZS Píseň	9 100	
OLM	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	3 362	
ZLN	Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou	1	
BAL	Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě	1	
OLM	Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	86 300	
OLM	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	1	
ZLN	Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	1 050	
OLM	Prodloužení podchodu v žst. Píseň	1 161	
ZLN	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	3 043	
ZLN	Rekonstrukce žst. Holešov	240	
BAL	Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1	
ZLN	Rekonstrukce ŽST Vsetín	290	
ZLN	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	2 560	
ZLN	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Píseň	2 215	
OLM	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Píseň - Olomouc	2 491	
OLM	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	31 760	
ZLN	Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí	1	
OLM	Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě	1	
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk	1 245	

INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
OLM	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kojetín	357	
OLM	Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	1	
ZLN	Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. nástupiště na zastávce Velké Karlovice zastávka	2 125	
OLM	Lipník n. B. – Drahotuše, BC	2 325	
OLM	GSM-R Uničov - Šumperk	210	
OLM	Rekonstrukce žst. Drahotuše	1	
OLM	Rekonstrukce žst. Lipník nad Bečovou	1	
ZLN	Rekonstrukce žst. Hovězí	1	
MRS	Opava západ ON – revitalizace	2 180	
MRS	Modernizace železničního uzlu Ostrava	1	
MRS	Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek	711	
MRS	Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	2 755	
MRS	Studie proveditelnosti tratí Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka - Veřovice	795	
MRS	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	2 370	
MRS	Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	2 210	
MRS	Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	8 300	
MRS	Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)	1	
MRS	Rekonstrukce žst. Havířov	1	
MRS	Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	1	
MRS	Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice	1	
OLM	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	32 660	
MRS	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	1 205	
MRS	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov	3 625	
MRS	Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice	1	
MRS	Modernizace haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	516	
MRS	Polom – Suchdol n. O., BC	3 167	
MRS	Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC	1 998	
MRS	Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov	251	
MRS	Rekonstrukce žst. Polom	1	
MRS	Rekonstrukce žst. Suchdol nad Odrou	1	
MRS	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	1	
BAL	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	175	
BAL	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“	388	
JHM	TES trati Střelice - Znojmo	1	
BAL	TES trati Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n.	1 401	
BAL	Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou včetně spojení Náchod – Broumov	100	
BAL	Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Hranice na Moravě (mimo) – konverze	1	
BAL	TES trati Tišnov - Žďár nad Sázavou	1	
PBC	Aktualizace studie proveditelnosti Uzel Pardubice	1	
BAL	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Olomoucko a Českořehořovsko“	1	
BAL	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královohradecko a Pardubicko“	1	
JHM	DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	600	
BAL	DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	600	
BAL	Celkem - Příprava a zabezpečení staveb	944 546	

**Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru**

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
KVA	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 2. stavba	1	
STC	Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	2 370	
STC	Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	4 810	
STC	Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	2 800	
BAL	Celkem - Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	9 981	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru**

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
JHC	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	510	
BAL	Celkem - Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	510	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Příprava akcí rychlých spojení**

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
BAL	RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	2 500	
UST	RS 4 Litoměřice - Ústí nad Labem - st. hr.	4 706	
BAL	RS 1 + RS 2 + RS 3 + RS 4 + RS 5 Dresden - Praha - Brno - Katowice / Wien / Bratislava / München / Wrocław	100	
BAL	RS 3 Praha - Plzeň	936	
BAL	RS 5 Praha – Wrocław	348	
BAL	RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	930	
BAL	RS 1 Píero - Ostrava	1 000	
BAL	Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS - 1. etapa	1	
BAL	Provéření možnosti propojení RS a Letiště VH	1	
BAL	Celkem - Příprava akcí rychlých spojení	10 522	



## Plán investiční výstavby SŽDC

## Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE		LIMIT 2018	
KRAJ	NÁZEV	Dotace SFDI	Poznámka
LBR	Zvýšení stability skalních masivů na trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	1	
LBR	Zvýšení stability skalních masivů v km 16,100 - 16,500 na trati Železný Brod - Tanvald	1	
JHC	Zvýšení stability skalních masivů na trati Tábor – Písek	1	
PLZ	Zvýšení stability skalních masivů na trati Pňovany – Bezdržice	36	
JHC	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1.stavba	20	
JHC	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2.stavba	20	
STC	Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav - Mladá Boleslav město	1	
STC	Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník	116	
STC	Zvýšení stability skalních masivů na trati Praha - Vrané - Dobříš/Čerčany	1	
BAL	Zvýšení stability skalních masivů na trati Chomutov – Cheb	1	
BAL	Zvýšení stability skalních masivů na trati Všetaty - Děčín-Prostřední Žleb	1	
UST	Zvýšení stability skalních masivů Povrly – Děčín hl. n. km 528,350 – 528,500; 528,800 - 529,130 a 529,400 - 529,950	124	
BAL	Zpracování projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí včetně související poradenské činnosti	1	
JHM	Zajištění skalních masivů na trati Brno - Letovice	1	
JHM	Zajištění skalních masivů na trati Miroslav – Střelice a Moravské Bránice – Oslavany	1	
PBC	Zajištění skalních masivů na trati Potštejn-Litice nad Orlicí (Sopotnice)	1	
PBC	Sanace svahu v km 314,100 - 314,300 v úseku Pardubice, hl.n. - Pflouč	490	
BAL	Zvýšení stability skalních masivů v km 333,500 - 335,340 v úseku Řečany nad Labem - Zábohí nad Labem	582	
OLM	Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí	1	
ZLN	Zajištění svahů na trati Újezdec u Luhačovic – Luhačovice	1	
OLM	Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok	1	
BAL	Celkem - Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP	1 402	

Plán investiční výstavby SŽDC

**Podíl na přípravě a realizaci akcí v rámci programu IROP**

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
UST	Bezbariérový přístup v žst. Prostřední Žleb a přístupový chodník k nástupišti	8 215	555	02-2017	10-2017	Doplatek
BAL	Celkem - Podíl na přípravě a realizaci akcí v rámci programu IROP	8 215	555	01-2018	12-2018	

## Plán investiční výstavby SŽDC

**Modernizace a obnova materiálně technické základny**

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
BAL	Manipulátor kolejnic s brzdou	270	270	01-2018	12-2018	
BAL	Rovnačka jazyků S49, R65, UIC 65	171	171	01-2018	12-2018	
BAL	Mechanizace pro opravy a údržbu železničního svršku	18 165	16 285	05-2018	12-2018	
BAL	Mechanizace pro práci na železničním spodku, likvidaci porostů	14 615	12 295	05-2018	03-2019	
BAL	Manipulační a montážní technika	17 348	7 348	05-2018	03-2019	
BAL	Dílenské vybavení, ostatní	4 921	4 837	05-2018	12-2018	
BAL	Měřicí technika	17 561	15 661	05-2018	03-2019	
BAL	Diagnostické prostředky	19 054	19 054	05-2018	12-2018	
BAL	Vybavení pro potřeby HZS	8 832	8 832	05-2018	12-2018	
BAL	Motorový univerzální vozík – nová vozidla	500 000	350 000	06-2017	12-2019	
BAL	Prívěsné vozíky PV, PVK - nová vozidla	154 000	84	01-2018	12-2020	
BAL	Celkem - Modernizace a obnova materiálně technické základny	754 937	434 837	01-2018	12-2018	

## Plán investiční výstavby SŽDC

## Provozování dráhy - investiční část

Částky jsou uváděny v tisících Kč bez DPH

INVESTICE			LIMIT 2018	PŘEDPOKLAD REALIZACE		
KRAJ	NÁZEV	Předpokládané náklady celkem	Dotace SFDI	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
BAL	Obnova vozového parku provozování dráhy - náhrada vyřazených osobních vozidel SON + OR OLC + OR ÚNL	17 954	7 083	03-2017	02-2018	
BAL	Obnova vozového parku - Hasičská záchranná služba SŽDC - speciální vozidla	295 472	248 580	12-2017	09-2018	
BAL	Měřicí kabelový vůz - speciální vozidlo pro OR Ústí nad Labem	7 600	7 599	01-2018	12-2018	
BAL	Obnova vozového parku provozování dráhy - osobní vozidla - 1. etapa - dodávka 2017	28 486	17 707	08-2017	02-2018	
BAL	Celkem - Provozování dráhy - investiční část	349 512	280 969	01-2018	12-2018	